

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 807/2012

Název díla:

**„VD Podhora - rekonstrukce šoupátkových uzávěrů SV (2 ks) a
vodárenských odběrů (2 ks), VD Podhora - oprava věžového
objektu, chodby spodních výpustí a šachty vzdušných uzávěrů“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel: +420 606 752 201, e-mail: Rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VIDEST s.r.o.
IČ:	Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
DIČ:	27995771
zastoupený:	CZ27995771
zástupce ve věcech smluvních:	Karlem Bozděchem, jednatelem
	Markem Čermákem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Karel Bozděch, jednatel
stavbyvedoucí:	Marek Čermák, jednatel
manager stavby:	Ing. Jiří Lodr, Karel Bozděch
	Ing. Jiří Lodr, Karel Bozděch
	Marek Čermák
bankovní spojení:	tel. 353 225 549, e-mail: videst@videst.cz
číslo účtu:	ČSOB a.s. pobočka Karlovy Vary
	237672278/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 20624

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění

prodloužení z důvodu projednávání změn předmětu plnění, realizace víceprací a zajištění uzavření termínového dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna byla projednána na kontrolních dnech stavby konaných 18.10.2012 a 5.11.2012.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	30.11.2012
- Ukončení díla:	nově	31.12.2012

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne **30. 11. 2012**

V Karlových Varech dne **29. 11. 2012**

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Marek Čermák
jednatel společnosti



Karel Bozděch
jednatel společnosti