

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: P2012210348

č. smlouvy objednatele: 1183/2012

Název díla:

**„VD Březová- oprava segmentů, repase návodních šoupat,
vyhřívání spodních výpustí a výroba těsnících čoček“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ 70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Petr Lejsek

tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

ARMATURY Group a.s.

Bolatická 39, 747 21 Kravaře

IČ:

25572881

DIČ:

CZ25572881

zastoupený:

Ing. Romanem Hrůzkem, ředitelem divize Služby a opravy armatur

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Roman Hrůzek, ředitel divize Služby a opravy armatur

zástupce ve věcech technických:

Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce

stavbyvedoucí:

Ing. Karel Kadula

manager stavby:

Miroslav Vavřínek

tel. č. 602 544 493,

e-mail:miroslav.vavrinek@agroup.cz

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

17047913/0300

zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce č. 318
držitel ŽL vydaného OÚ Opava. pod e.č. 370200-2121805/01 a 370200-2118934/02
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla.

Změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 23.07.2014.

Mění se bod:

Původní znění:

2. Termín provedení díla:

- Zahájení díla: 01.02.2013
- Ukončení díla: 31.07.2014

Nové znění:

2. Termín provedení díla:

- Zahájení díla: 01.02.2013
- Dílčí termín plnění:
Dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo
s výjimkou projednávaných změn předmětu plnění díla 31.07.2014
- Ukončení díla: 15.09.2014

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 20. 08. 2014

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik




Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
tč. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

V Kravařích dne 30. 7. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Roman Hrůzek
ředitel divize Služby a opravy armatur
ARMATURY Group a.s.


ARMATURY Group a.s.
Bolatická 39 747 21 Kravaře
IČO: 25572881 DIČ: CZ25572881
3/35