

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: P2012210348

č. smlouvy objednatele: 1183/2012

Název díla:

**„VD Březová- oprava segmentů, repase návodních šoupat,
vyhřívání spodních výpustí a výroba těsnících čoček“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
IČ:	25572881
DIČ:	CZ25572881
zastoupený:	Ing. Romanem Hružkem, ředitelem divize Služby a opravy armatur
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Roman Hružek, ředitel divize Služby a opravy armatur
zástupce ve věcech technických:	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
stavbyvedoucí:	Ing. Karel Kadula
manager stavby:	Miroslav Vavřínek
	tel. č. 602 544 493,
	e-mail:miroslav.vavrinek@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	17047913/0300

zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce č. 318
držitel ŽL vydaného OÚ Opava. pod e.č. 370200-2121805/01 a 370200-2118934/02
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu ukončení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu další potřeby projednání změn předmětu plnění díla.

Mění se bod 2.:

- Ukončení díla:	původně	15.09.2014
	nově	15.10.2014

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

15. 09. 2014

V Chomutově dne

V Kravařích dne 15. 9. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz



Ing. Roman Hruzek
ředitel divize Služby a opravy armatur
ARMATURY Group a.s.


ARMATURY Group a.s.
Bojiště 39 747 21 Kravaře
IČO 2557286 DIČ CZ25572861
3/39