

Dodatek č. 4 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: P2012210348

č. smlouvy objednatele: 1183/2012

Název díla:

**„VD Březová- oprava segmentů, repase návodních šoupat,
vyhřívání spodních výpustí a výroba těsnících čoček“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
IČ:	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
DIČ:	25572881
zastoupený:	CZ25572881
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Romanem Hrůzkem, ředitelem divize Služby a opravy armatur
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Hrůzek, ředitel divize Služby a opravy armatur
stavbyvedoucí:	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
manager stavby:	Ing. Karel Kadula
	Miroslav Vavřínek
	tel. č. 602 544 493,
	e-mail:miroslav.vavrinek@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	17047913/0300

zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce č. 318
držitel ŽL vydaného OÚ Opava. pod e.č. 370200-2121805/01 a 370200-2118934/02
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebně-zámečnických a montážních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány dne 10.12.2013, 9.6.2014 a 13.8.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

z toho investice:

oprava:

Cena Dodatku č. 4 bez DPH - vícepráce

- méně práce

8 385 680,- Kč

3 949 990,- Kč

4 435 690,- Kč

591 347,- Kč

12 000,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

z toho investice:

oprava:

8 965 027,- Kč

3 992 365,- Kč

4 972 662,- Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 10. 2014

V Kravařích dne 13.10.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Roman Hružek
ředitel divize Služby a opravy armatur
ARMATURY Group a.s.


ARMATURY Group a.s.
Bolatická 39 747 21 Kravaře
IČO: 25572881 DIČ CZ25572881
3/39