

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 954/2012

Název díla:

**„VD Janov, kobka spodních výpustí - rekonstrukce nosného
systému česlí“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: +420 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
IČ:	Černovická 4264, 43003 Chomutov
DIČ:	44567022
zastoupený:	CZ44567022
	Ing. Pavlem Škorpílem a Ing. Ladislavem Červeným
	- jednatele společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
stavbyvedoucí:	Miroslav Vnučko, tel: 773 528 885
manager stavby:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru
	vodohospodářské stavby
	tel. č. 777-760-301, e-mail: info@vodohospoda.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č.2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

Důvodem změny termínu plnění díla je, že trvají klimatické podmínky, za kterých nelze realizaci díla dokončit.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném jednání za účasti smluvních zástupců dne 26.02.2013.

Mění se:

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Původní termín ukončení díla: 28.02.2013
- Nový termín ukončení díla: do 21 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 02. 2013

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne 26. 02. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Ing. Pavel Škorpil
jednatel společnosti
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.