



Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/021/2012

č. smlouvy objednatele: 982/2012

Název díla:

Rekonstrukce stupně na Chomutovce v Minicích

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
adresa:	31 45 Březno u Chomutova čp. 581, p. p. 135
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049
	Eduard Malina, stavbyvedoucí
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

W

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: opravu chybného údaje uvedeného v bodu 4. dodatku č. 1 smlouvy o dílo

nová celková smluvní cena stavby bez DPH

- na místo chybně uvedeného údaje 2 323 174,50 Kč mělo být uvedeno 2 321 116,38 Kč

Oprava v textu bodu:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní znění:

Celková smluvní cena stavby bez DPH	2 254 326,00 Kč
REZERVA (5%) bez DPH	112 716,30 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	2 367 042,30 Kč
 Cena Dodatku č. 2 bez DPH: vícepráce	 66 790,38 Kč

Nová celková smluvní cena stavby bez DPH	2 323 174,50 Kč
zbývajících část REZERVY (5%) bez DPH	45 925,92 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	2 367 042,30 Kč

Nové znění:

Celková smluvní cena stavby bez DPH	2 254 326,00 Kč
REZERVA (5%) bez DPH	112 716,30 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	2 367 042,30 Kč
 Cena Dodatku č. 2 bez DPH: vícepráce	 66 790,38 Kč

Nová celková smluvní cena stavby bez DPH	2 321 116,38 Kč
zbývajících část REZERVY (5%) bez DPH	45 925,92 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	2 367 042,30 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

11. 12. 2013

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele


Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

11. 12. 2013

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele


Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

