

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/022/2012

č. smlouvy objednatele: 1056/2012

Název díla:

**„Jílovský potok - oprava nábrežního zdiva u pozemku p.p.č.436/1 v
k.ú. Horní Oldřichov (havárie)“**

Tento dodatek byl uzavřen mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
	Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel
	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Hana Cívínová
	tel: 724 155 418, e-mail: civinova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
adresa:	431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Jiří Bureš – stavbyvedoucí, tel. 777 745 288
	Eduard Malina – stavbyvedoucí,
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

S ohledem na zjištěnou skutečnou větší výšku komínu rozdílnou oproti předpokladu návrhu opatření a následné technické pomoci jsou navýšeny objemy bouracích prací.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 12.11.2012.

Mění se: Čl. IV. Cena

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1.015.966,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce)	55.063,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1.071.029,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný od dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 23. 11. 2012


oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 23. 11. 2012

oprávněný zástupce zhotovitele


Trans-Region-stav s.r.o.
Březno u Chomutova č.p. 581
431 45 Březno u Chomutova
tel., fax: 474 629 633; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.