

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele: 12-078**  
**č. smlouvy objednatele: 1063/2012**

**Název díla:**

**„PD Cheb - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby</b>
	Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
<b>IČ:</b>	405 23 284
<b>DIČ:</b>	CZ40523284
<b>zastoupený:</b>	Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti Ing. Lubošem Zýkou, jednatelem společnosti Bohumilem Zíkou, jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Zdeněk Kratochvíl, ředitel společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Daniel Pavlíček, výrobní náměstek
<b>vedoucí projektu:</b>	Ing. Petr Kastner
	tel.: 725 546 933, e-mail: kastner@timakv.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s., Karlovy Vary
<b>číslo účtu:</b>	1003063044/5500

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 812

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny**

vícepráce a méně práce související se změnou rozsahu a technologie provádění prací předpokládaných projektovou dokumentací po konstatování skutečného stavu.

Změny byly projednány na kontrolním dnu 15.11.2012.

**Mění se: Čl. IV. Cena**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>670.896,00 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- vícepráce	66.867,00 Kč
	- méně práce	22.267,00 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>715.496,00 Kč</b>

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný od dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 12. 2012

oprávněný zástupce objednatel



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
iČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

V Karlových Varech dne 27. 12. 12

oprávněný zástupce zhotovitele



Stanislav Tichý  
jednatel společnosti  
TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

spol. s r.o. (13)  
obchodně výrobní služby  
360 17  
VANOVA 9 477  
Strana 2 (celkem 2)  
Registrační číslo: 14281  
Registrační číslo: 14281

# Nabídkový rozpočet - vícepráce

## Zakázka

Číslo zakázky	2012/52
Zakázka	SO 01 PD Cheb - přestavba domovní čistírny odpadních vod
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D1: SO 01 Vícepráce - přestavba domovní čistírny odpadních vod				
001: Zemní práce	22 841	0,0	4 568	27 409
009: Ostatní konstrukce a práce	6 336		1 267	7 603
021: Silnoproud	13 907	0,0	2 781	16 688
099: Přesun hmot HSV	1 150		230	1 380
	1 448		290	1 738
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>22 841</b>			
<b>DPH</b>	<b>4 568</b>			
DPH 20 % ze základny: 22 841	4 568			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>27 409</b>			

Poř. Typ Kód      Alter. kód      Popis      MJ      Výměra bez ztr.      Ztratné      Výměra      Jedn. cena

D1: SO 01 Vícepráce - přestavba domovní čistiřny odpadních vod

001: Zemní práce

10.	SP	130R-POL			Bourání žb. jímek a ČS septiku	m3	3,2	-	3,2	1 980,00
-----	----	----------	--	--	--------------------------------	----	-----	---	-----	----------

009: Ostatní konstrukce a práce

42.	SP	999R-POL			Provizorní čerpání splaškových vod po dobu nutné realizace stavby	soubor	1,0	-	1,0	10 000,00
131.	SP	969021121			Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	1,0	-	1,0	122,87
140.	SP	961044111			Bourání základů z betonu prostého - v trase výtahu	m3	1,52	-	1,52	2 489,51

021: Silnoproud

141.	SUB	X1			Výměna spojky na přívodním kabelu od objektu do rozvaděče	Kč	1,0	-	1,0	1 150,00
------	-----	----	--	--	-----------------------------------------------------------	----	-----	---	-----	----------

099: Přesun hmot HSV

56.	SP	997002611			Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,2	-	3,2	132,00
57.	SP	997002511			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,2	-	3,2	47,00
58.	SP	997002519			Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	150,4	-	150,4	0,50
59.	SP	997R-POL			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,2	-	3,2	250,00

Cena Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut' Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
22 841	0,0		3,1	4 568	27 409			
6 336	-		-	1 267	7 603			
6 336	-		-	1 267	7 603		D1	001
<b>13 907</b>	<b>0,0</b>		<b>3,1</b>	<b>2 781</b>	<b>16 688</b>			
10 000	-		-	2 000	12 000		D1	009
123	0,00060	0,06300	0,1	25	147		D1	009
3 784	-	2,00000	3,0	757	4 541		D1	009
<b>1 150</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>230</b>	<b>1 380</b>			
1 150	-		-	230	1 380		D1	021
<b>1 448</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>290</b>	<b>1 738</b>			
422	-		-	84	507		D1	099
150	-		-	30	180		D1	099
75	-		-	15	90		D1	099
800	-		-	160	960		D1	099

# Nabídkový rozpočet - vícepráce, méněpráce

## Zakázka

Číslo zakázky	2012/52
Zakázka	SO 02 PD Cheb - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D1: SO 02 Odpočty - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod	- 22 267	- 0,0	- 2 274	- 13 642
001: Zemní práce	- 22 267	- 0,0	- 2 274	- 13 642
D1: SO 02 Vícepráce - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod	44 026	3,0	8 805	52 831
001: Zemní práce	34 694	0,8	6 939	41 632
004: Vodorovné konstrukce	64	0,2	13	76
005: Komunikace	1 957	1,7	391	2 349
008: Trubní vedení	2 548	0,3	510	3 058
099: Přesun hmot HSV	4 763		953	5 715
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>21 759</b>			
<b>DPH</b>	<b>4 352</b>			
DPH 20% ze základny : 21 759	4 352			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>26 111</b>			



Poř. Typ Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
--------------	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------

**D1: SO 02 Odpočty - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod**

**001: Zemní práce**

72.	SP	112101223		Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	-2,0	-	-2,0	575,71
73.	SP	112201112		Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	-2,0	-	-2,0	857,06
74.	SP	162301406		Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-2,0	-	-2,0	167,66
75.	SP	162301906		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	-2,0	-	-2,0	31,19
76.	SP	162301422		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	-2,0	-	-2,0	387,68
77.	SP	162301922		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	-2,0	-	-2,0	43,87
78.	SP	POPLATEK		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	soubo	-2,0	-	-2,0	2 000,00
98.	SP	184102112		Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,0	-	-2,0	250,00
82.	SP	132201201		Hloubení rýh š. do 2000mm v hornině tř. 3 objem do 100m3	m3	-42,74	-	-42,74	250,00
83.	SP	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000mm v hornině 3	m3	-21,37	-	-21,37	10,00
99.	H	0266032R		Jehličnan dle výběru	kus	-2,0	-	-2,0	800,00
100.	SP	184202122		Ukrojení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	-2,0	-	-2,0	139,09
101.	H	60516101		Řezivo smrkové sušené tl. 50mm	m3	-0,036	-	-0,036	24 000,00

**D1: SO 02 Vícepráce - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod**

**001: Zemní práce**

89.	H	58337302		Štěrkopísek frakce 0-16	t	0,47	-	0,47	210,00
117.	SP	119001411		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 200	m	1,0	-	1,0	298,51
118.	SP	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,0	-	10,0	189,79
119.	SP	132202101		Hloubení rýh š. do 600mm ručním nebo pevným nářadím v soudržných horninách tř.3	m3	42,74	-	42,74	737,00
120.	SP	131201201		Hloubení jam zapazovaných v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,8	-	1,8	250,00
121.	SP	131201209		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapazovaných v hornině tř. 3	m3	1,8	-	1,8	10,00
122.	SP	132201201		Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,4	-	0,4	250,00
123.	SP	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,4	-	0,4	10,00
124.	SP	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,2	-	2,2	35,00
125.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,2	-	2,2	88,71
126.	SP	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,25	-	0,25	220,00

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena

<b>004: Vodorovné konstrukce</b>									
103.	SP	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štiřkopisků	m3	0,09	-	0,09	707,91

<b>005: Komunikace</b>									
139.	SP	581141103		Kryt cementobetonový vozovek tl 250 mm z betonu tř. C 16/20	m2	3,0	-	3,0	652,44

<b>008: Trubní vedení</b>									
127.	SP	871313121		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,0	-	5,0	28,00
128.	SP	877313123		Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	6,0	-	6,0	39,16
129.	SP	877353121		Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,0	-	1,0	73,59
130.	SP	899623141		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,125	-	0,125	2 516,49
132.	H	28611239		Trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOE, PVC	kus	1,0	-	1,0	212,00
133.	H	28611240		Trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOE, PVC	kus	1,0	-	1,0	382,00
134.	H	28611360		Koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	1,0	-	1,0	100,00
135.	H	28611361		Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,0	-	3,0	105,00
136.	H	28611392		Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,0	-	1,0	233,00
137.	H	28611528		Přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	kus	1,0	-	1,0	442,00
138.	H	28611568		Objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	kus	1,0	-	1,0	101,00

<b>099: Přesun hmot HSV</b>									
56.	SP	997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,24	-	6,24	132,00
57.	SP	997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,24	-	6,24	47,00
58.	SP	997002519		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	293,28	-	293,28	0,50
59.	SP	997R-POL		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,24	-	6,24	250,00
115.	SP	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,04	-	4,04	480,00

Cena Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř Sazba DPH	DPH	Cena s DPH Komentář	Objekt	Oddíl
- 22 267	- 0,0	-	-	- 2 274	- 13 642		
- 22 267	- 0,0	-	-	- 2 274	- 13 642		
- 1 151	-	-	20	- 230	- 1 382	D	001
- 1 714	-	-	20	- 343	- 2 057	D	001
- 335	-	-	20	- 67	- 402	D	001
- 62	-	-	20	- 12	- 75	D	001
- 775	-	-	20	- 155	- 930	D	001
- 88	-	-	20	- 18	- 105	D	001
- 4 000	-	-	20	- 800	- 4 800	D	001
- 500	-	-	20	- 100	- 600	D	001
- 10 685							
- 214							
- 1 600							
- 278	0,00025	-	20	- 320	- 1 920	D	001
- 864	0,50000	-	20	- 56	- 334	D	001
		-	20	- 173	- 1 037	D	001
<b>44 026</b>	<b>3,0</b>	-		<b>8 805</b>	<b>52 831</b>		
<b>34 694</b>	<b>0,8</b>	-		<b>6 939</b>	<b>41 632</b>		
99	1,00000	-	20	20	118	D1	001
299	0,01068	-	20	60	358	D1	001
1 898	0,03690	-	20	380	2 278	D1	001
31 499	-	-	20	6 300	37 799	D1	001
450	-	-	20	90	540	D1	001
18	-	-	20	4	22	D1	001
100	-	-	20	20	120	D1	001
4	-	-	20	1	5	D1	001
77	-	-	20	15	92	D1	001
195	-	-	20	39	234	D1	001
55	-	-	20	11	66	D1	001

Cena Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut' Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentár	Objekt	Oddíl
64	0,2		-	13	76			
64	0,2		-	13	76		D1	004
<b>1 957</b>	<b>1,7</b>		-	<b>391</b>	<b>2 349</b>			
1 957	1,7		-	391	2 349		D1	005
<b>2 548</b>	<b>0,3</b>		-	<b>510</b>	<b>3 058</b>			
140	-		-	28	168		D1	008
235	0,0		-	47	282		D1	008
74	0,0		-	15	88		D1	008
315	0,3		-	63	377		D1	008
212	0,0		-	42	254		D1	008
382	0,0		-	76	458		D1	008
100	0,0		-	20	120		D1	008
315	0,0		-	63	378		D1	008
233	0,0		-	47	280		D1	008
442	0,0		-	88	530		D1	008
101	0,0		-	20	121		D1	008
<b>4 763</b>	<b>-</b>		-	<b>953</b>	<b>5 715</b>			
824	-		-	165	988		D1	099
293	-		-	59	352		D1	099
147	-		-	29	176		D1	099
1 560	-		-	312	1 872		D1	099
1 939	-		-	388	2 327		D1	099