

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 21-11-0482

č. smlouvy objednatele: 1238/2011

Název díla:

„Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ 70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Ing. Kateřina Bařtipánová
tel.: 606 757 464, e-mail: bartipnova@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **ALGON, a.s.**
Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5
Provozovna: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČ: 28420403
DIČ: CZ 28420403
zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Jan Benka, příprava dopravních a inženýrských staveb
stavbyvedoucí: Pavel Kropáček, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Cheb
číslo účtu: 78-2124090297/0100
telefon/fax: 354 400 201 / 354 400 203
e-mail: lucie.studnickova@algon.cz

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu bodu 5. „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

prodloužení z důvodu projednávání méně a víceprací a provedení změn předmětu plnění.

b) změnu ceny díla – méně práce, vícepráce

Dodatkem se upravují rozpočtové položky u gabionových konstrukcí a množství použitého betonu u železobetonových konstrukcí. Potřeba je vyvolána nutností zajištění souladu rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo a byl vytvořen na základě dokumentace pro stavební povolení a rozpočtu, který vychází z dokumentace pro provedení stavby.

Prováděcí dokumentace železobetonových konstrukcí byla zajištěna autorským dozorem a vychází z požadavků dokumentace zpracované statikem. Prováděcí dokumentace gabionových konstrukcí je vyhotovena autorským dozorem ve spolupráci se zhotovitelem, který je certifikovaným dodavatelem gabionů, a posouzena statikem. Změna gabionových konstrukcí umožní technologicky lepší časové provedení gabionových konstrukcí před realizací těsnící železobetonové stěny a zajištění ukotvení obou stran gabionů k betonovému dříku stěny.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby dne 4.7.2012 a 22.8.2012.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla:	původně	21.10.2012
	nově	30.11.2012

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Smluvní cena bez DPH včetně dodatku č. 1 a 2	7 030 598,14 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH - vícepráce	622 053,80 Kč
- méně práce	1 349 131,33 Kč
Nová smluvní cena bez DPH	6 303 250,61 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Výkaz prací s cenami - položkový rozpočet (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne: 30. 10. 2012


V Chebu dne: 30. 10. 2012

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.