

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1-011/2012

č. smlouvy objednatele: 729/2012

Název díla:

„OPŠ 08/2010 - Rekonstrukce Šenovského potoka v Kamenickém  
Šenově“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Blanka Vsetečková
	tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>adresa:</b>	431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135
<b>IČ:</b>	477 85 977
<b>DIČ:</b>	CZ477 85 977
<b>zastoupený:</b>	Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Marek Kolář – manažer stavby, tel. 777 745 523
	Eduard Malina – stavbyvedoucí
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu bodu 5. „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

#### **Jedná se o: změnu ceny díla**

- v místě rekonstrukce opěrné pravobřežní zdi v km 2,343 – 2,363 došlo mezi vyskladněním projektové dokumentace a realizací stavby k úpravě povrchů místní komunikace tak, že byl asfaltový povrch rozšířen o cca 1,5 m a navazuje na nábrežní zeď. Bude provedeno bourání asfaltových povrchů a následná obnova povrchů.
- při odbourání stávající zdi zjištěno, že se za bouranou betonovou zdí nachází původní pískovcová zeď, k jejímuž rubu přiléhá obsyp kanalizace vedené v komunikaci. V rámci demoličních prací je třeba odstranit jak betonovou, tak pískovcovou zeď. Dojde k navýšení objemů výkopových prací a objemů zpětných zásypů za novou konstrukcí.

Uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby konaných dne 24.10.2012 a 7.11.2012.

#### **Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a nápravu všech vad díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2 411 841,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce)	90 131,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2 501 972,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana

V Chomutově dne **19. 11. 2012**

oprávněný zástupce objednatele



Povodí  
Ohře



**Povodí Ohře, státní podnik** ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web, www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne **19. 11. 2012**

oprávněný zástupce zhotovitele

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

**Trans-Region-stav s.r.o.**  
Blázno u Chomutova č.p. 581  
430 01 Chomutov, PS 135  
tel., fax: 474 628 830; DIČ: CZ474628830