

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**č. smlouvy zhotovitele: 1576A11
č. smlouvy objednatele: 1390/2011**

uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
oprávněný zástupce objednatele: Ing. Petra Fošumpaurová
tel.: 606 612 966, e-mail: fosumpaurova@poh.cz
technický dozor investora: sdružení „HDC + AZC“
pan Jiří Kroupa
tel.: 728 277 342, e-mail: ji.kroupa@quick.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Účastníci sdružení
„Sdružení pro zakázku PPO města Terezín“**

1. do 30. 9. 2012:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
se sídlem Dubečská 3238, Praha 10, PSČ 100 00
IČO: 45273910
DIČ: CZ45273910
jejímž jménem jednají resp., kterou zastupují:

Ing. Antonín Daňa, předseda představenstva
Mag. Alois Janusch, člen představenstva
Ing. Pavel Novotný, prokurista
Ing. Jan Schermer, prokurista
Ing. Pavel Hirsch, prokurista
(dle zápisu v obchodním rejstříku)

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 1518

od 1. 10. 2012:

Porr, a. s.
se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00
korespondenční adresa: Dubečská 3238, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

jejímž jménem jedná resp., kterou zastupují:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Mag. Alois Janusch, člen představenstva
Ing. Ivo Štric, člen představenstva
Ing. Josef Dýba, prokurista
Ing. Štefan Havlík, prokurista
Ing. Pavel Hirsch, prokurista
Ing. Pavel Novotný, prokurista
Ing. Jan Schermer, prokurista
Ing. Jan Syllaba, prokurista
Gabriele Scheibenpflug, prokurista
(dle zápisu v obchodním rejstříku)

Porr a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., vložce 1006

(jako nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.)
(vedoucí účastník sdružení)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 25671464
DIČ: CZ25671464

jejímž jménem jedná: Luděk Kostka, předseda představenstva
Jiří Šalda, člen představenstva
Ing. Ján Král', člen představenstva
(dle zápisu v obchodním rejstříku)

GEOSAN GROUP a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 5392

(účastník sdružení)

3. NAVIMOR - INVEST S. A. organizační složka

se sídlem V Závětrí 1036/4, 170 00 Praha 7

IČO: 45770174
DIČ: CZ 45770174

jejímž jménem jedná: Mgr. Ing. Wieslaw Czarnecki, vedoucí organizační složky

NAVIMOR - INVEST S. A. organizační složka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložce 6904

(účastník sdružení)

Sídlo sdružení „Sdružení pro zakázku PPO města Terezín“ (kontaktní adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou):

do 30.9.2012:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10.

od 1.10.2012:

Porr, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10.

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Č. účtu: 2107050293/2700

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

případné dodatky ke smlouvě o dílo je po 1.10.2012 oprávněn podepsat na základě plných mocí, které jsou přílohami smlouvy o sdružení, vedoucí účastník sdružením Porr, a. s., tj. jeho statutární orgán – představenstvo:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Ivo Štric, člen představenstva

(členové představenstva jednají a podepisují dle zápisu v obchodním rejstříku)

- ve věcech technických:

Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7 Porr a.s.

- stavbyvedoucí:

Ing. Petr Vašíček

- manager stavby:

Ing. Petr Kokeš

Telefon:

267 226 115 (Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7, Porr a.s.)

Fax:

267 226 801 sekretariát VTR Porr a.s.

(dále všichni společně jen „zhotovitel“ na straně druhé),

jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

„Protipovodňová opatření města Terezín“

Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 5.3 a 5.4 „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět díla sjednaný v této smlouvě o dílo o níže uvedené dodatečné práce/činnosti, které bude zhotovitel povinen pro objednatele provést nad rámec prací/činností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo:

Vymezení dodatečných prací/činností:

1. Prohloubený stavebně historický průzkum prováděný v rámci stavby odbornou osobou, nutný jako podklad pro zpracování prováděcí projektové dokumentace ke stavebním objektům, které jsou zároveň součástí městské památkové rezervace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1, bod B) a při vlastní realizaci stavby (SHP).
2. Dodatečné umístění svodidel po obou stranách navýšené komunikace III. třídy dle požadavku dopravní policie ČR a Správy a údržby silnic (SO 3/04).
3. Změna v založení spodní stavby u hrazení podél sokolovny na základě provedeného doplňujícího geologického průzkumu a poznatků se stavebně historického průzkumu (SO 1/23.3).
4. Nerealizace přeložky příhradového nosníku VN z důvodu přeměření výšky ochranného pásma el. vedení nad rekonstruovaným zemním valem, která odpovídá předpisům (SO 3/42.1).

5. Změna druhů a počtu vysázených stromů v rámci náhradní výsadby na základě upřesňujícího požadavku orgánu památkové péče, který vychází z územního plánu města Terezín (SO 3/61).

Bližší vymezení těchto dodatečných prací/činností obsahuje příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Důvodem rozšíření předmětu díla jsou skutečnosti, které se vyskytly v průběhu provádění díla, přičemž jejichž zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Výše uvedené rozšíření předmětu plnění bylo odsouhlaseno na kontrolním dnu stavby konaném dne 4. 10. 2012 a potvrzeno záznamem z kontrolního dne zástupci smluvních stran a projektanta v rámci autorského dozoru stavby.

S ohledem na výše uvedená ujednání upravuje se dále znění bodu 4. smlouvy o dílo takto:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a nápravu všech případných vad díla částku 135 739 962,58 Kč (bez DPH).

Rekapitulace ceny:

Celková cena díla dle SOD bez DPH 135 836 750,00 Kč

Celková cena prací/činností dle tohoto dodatku č. 1:

Vícepráce 5 864 232,55 Kč

Méně práce 5 961 019,97 Kč

Nová celková smluvní cena díla bez DPH

(za celý předmět plnění dle uzavřené SOD a tohoto dodatku č.1)135 739 962,58 Kč

Cena je pevná, celková a konečná. Bude ji možné upravit pouze v případě změny sazby DPH nebo při správcem programu schválené změně rozsahu předmětu díla.

Při provádění díla bude zhotovitel postupovat dle přílohy č.2 tohoto dodatku č. 1 „Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu prací“ (nahrazuje přílohu č. 2 k SOD). Tento harmonogram neobsahuje žádný smluvně ujednaný dílčí postupový termín plnění díla, na který se vztahuje bod 14.1.2 „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č.1: Výkaz prací s cenami na provedení dodatečných prací/činností a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 vč. rekapitulace (doplňuje přílohu č. 3 SOD)
- Příloha č. 2: Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu prací (nahrazuje přílohu č. 2 SOD).

Na důkaz výše uvedeného smluvní strany tímto podepisují tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Chomutově dne 28. 11. 2012

V Praze dne 4.10.2012

Objednatel

**Povodí Ohře,
státní podnik**

Zhotovitel

**Účastníci sdružení
„Sdružení pro zakázku PPO města Terezín“**

tj.
jménem

Porr, a. s.

a
za

GEOSAN GROUP a.s.
a NAVIMOR - INVEST S. A. organizační složka
*(na základě plných mocí,
které jsou přílohami smlouvy o sdružení)*



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70689988 DIČ. CZ70689988
web. www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel

Porr a.s.

-21-

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubenská 3235/36
IČO: 43005360

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
Porr a.s.

.....
Mag. Alois Janusch
člen představenstva
Porr a.s.

