



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo objednatele **1019/2010**

číslo zhotovitele **11-0189-0200**

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění

Název díla:

Akceptační číslo projektu: 10051291

**Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast
povodí Ohře a dolního Labe**

ČI. II. Smluvní strany

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní
ředitel
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Svejkovský, vedoucí odboru
vodohospodářského rozvoje

Při operativním a technickém řízení činností

souvisejících se zhotovitelem díla,

jako postupné upřesňování

technického řešení, organizací

výrobních výborů a převzetí díla

zastupuje objednatel:

Ing. Václav Svejkovský

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a
dolního Labe

Zapsán v obchodním rejstříku
vedeném:

Zhotovitele zastupuje:

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Ing. Milan Moravec, Ph.D., ředitel divize 131

tel.: 261 102 524, fax: 261 215 186

e-mail: milan.moravec@sweco.cz

Ing. Karel Bureš (HIP) tel.: 261 102 485

fax: 261 215 186

e-mail: karel.bures@sweco.cz

Sweco Hydroprojekt a.s. je jmenován vedoucím partnerem sdružení „**Hydroprojekt + Hydrosoft + AZ Consult**“, který je oprávněn za sdružení jednat na základě plné moci ze dne 13.7.2010. Sídlem sdružení je sídlo Sweco Hydroprojekt a.s.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě.

Dalšími partnery sdružení jsou:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeném:

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13/62, 162 00 Praha 6 Veleslavín

45789002

CZ45789002

Ing. Ivan Blažek, jednatel

Ing. Zuzana Čopáková, jednatel

Komerční banka, a.s.

1452260297/0100

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 43062

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeném:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ44567430

Ing. Zdeněk Avenarius, jednatel

Ing. Jiří Zavoral, CSc., jednatel

ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem

454328/0300

Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,

vložka 2096.

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku
č. 2 smlouvy.**

Změna názvu firmy jmenované vedoucím partnerem sdružení:

Původní název: HYDROPROJEKT CZ a.s.

Nový název: Sweco Hydroprojekt a.s.

Čl. II. Předmět díla

Ustanovení tohoto článku **se doplňuje** o následující **dodatečné služby** pro výše uvedenou akci (uvedeno v neúplném znění článku):

Rozsah dodatečných služeb

číslo úseku	vodní tok	cena (bez DPH)	důvod dodatečných služeb
POH-05	Hranický potok	1 350 Kč	potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-07	Svatava	7 200 Kč	potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-08	Lobezský potok	24 400 Kč	potřeba pořízení nové části modelu nad rámec zadání mimo původně řešený úsek
POH-16	Pruněřovský potok	12 000 Kč	potřeba pořízení nové části modelu nad rámec zadání mimo původně řešený úsek
POH-17	Chomutovka	3 750 Kč	potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-19	Bílina	8 400 Kč	práce způsobené významnou změnou hydrologie a potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-20	Bílina	7 200 Kč	práce způsobené významnou změnou hydrologie a potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-21	Bílina	4 800 Kč	práce způsobené významnou změnou hydrologie a potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-26	Radčický potok	4 800 Kč	práce způsobené významnou změnou hydrologie a potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-28	Bystřice	1 350 Kč	potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-44	Kamenice	1 350 Kč	potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR
POH-45	Kamenice	2 250 Kč	potřeba aktualizace rozlivu dle nového DMR

Celkem bez DPH	78 850 Kč
-----------------------	------------------

pozn.: DMR – digitální model reliéfu

Čl. III. Termíny plnění

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Práce sjednané tímto dodatkem č. 2 smlouvy (dodatečné služby) zhotovitel předá objednateli nejpozději do **22.2.2013**.

Čl. IV. Cena díla

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje v bodu 1. následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

1. Cena sjednaná smlouvou a dodatkem č. 1 ve výši 18 380 400 Kč (bez DPH) se navyšuje o částku ve výši 78 850 Kč (bez DPH) za výše uvedené dodatečné služby.

Celková cena sjednaná smlouvou a dodatky č. 1 a 2 činí bez DPH 18 459 250 Kč

Výpočet: 18 380 400 Kč + 78 850 Kč = 18 459 250 Kč (bez DPH).

Čl. V. Platební podmínky

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Zhotovitel má právo fakturovat ve smyslu tohoto dodatku, tj. do 22.2.2013 ve výši bez DPH 78 850 Kč, v režimu sjednaném smlouvou.


Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Chomutově dne
za objednatele 23 -01- 2013


V Praze dne 17.1.2013
za zhotovitele


Za sdružení

„Hydroprojekt + Hydrossoft + AZ Consult“
na základě plné moci ze dne 13.7.2010




.....
.....


.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


.....
Ing. Marika Mochková
členka představenstva