

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 963-2011-130715 uzavřené dne 05. 09. 2011, jejímž předmětem je:
„Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedených KPÚ v k. ú. Omlenice“
(dále jen „dílo“)
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
zadavatelský útvar:
Pozemkový úřad Český Krumlov, Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, ředitelem PÚ Český Krumlov
e-mail: pu_cesky_krumlov@mze.cz,

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Jakeš, ředitel PÚ Český Krumlov
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Šetka, vedoucí oddělení PÚ Český Krumlov
p. Vlasta Laisková, referentka PÚ Český Krumlov
E-mail: pavel.setka@mze.cz, vlasta.laiskova@mze.cz

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, číslo účtu: 8686643760237/0100
IČ: 00020478
DIČ: Nemá
Telefon: +420380301530, +420380301545
Fax: +420380301548

a

Zhotovitel: AGROPOZ, v.o.s.
Název společnosti: Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Staroměstská 1, 370 04 Č. Budějovice
sídlo/místo podnikání:
IČ: 62497090
DIČ: CZ62497090, je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, č. účtu: 100049581/0300
Telefon: +420602405444
e-mail: agropoz@agropoz.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu smlouvy týkajících se termínu ukončení činnosti.

Původní text:	Čl. IV. Termín plnění
Zahájení činnosti:	ihned po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení činnosti:	zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 01. 12. 2011

Se nahrazuje textem:	Čl. IV. Termín plnění
Zahájení činnosti:	ihned po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení činnosti:	zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 10. 02. 2012

Důvodem posunu termínu odevzdání zhotoveného díla zhotovitelem objednateli je nepředpokládaná časová náročnost. V původních zadávacích podmínkách byla stabilizace plastovými mezníky stanovena jen u hlavních lomových bodů parcel. Ostatní lomové body parcel byly stabilizovány pouze dřevěnými kolíky. Při předávání hranic pozemků vlastníkům pozemků v terénu, byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na kompletní stabilizaci hranic pozemků plastovými mezníky.

V Českém Krumlově, dne 28. 11. 2011

V Českých Budějovicích, dne 28. 11. 2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Josef Jakeš
ředitel ČR - MZe, PÚ Český Krumlov


.....
Ing. Jaroslav Doucha
statutární zástupce, AGROPOZ, v.o.s.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
287 01, Český Krumlov, Plesivec 287
- 1 -

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice
IČ: 624 97 090
DIČ: CZ62497090 ①