

## Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-7/2013  
č. smlouvy objednatele: 531/2013

Název díla:

„VD Stanovice – oprava schodiště podél skluzu; VD Stanovice –  
navýšení LB zdi bezp. přelivu“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Petr Lejsek tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel</b>	<b>NOWASTAV akciová společnost</b>
sídlo:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
oprávněn k podpisu smlouvy:	Daniel Grosman- předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních:	Daniel Grosman- předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických:	Radovan Klíma, místopředseda představenstva
Autorizovaná osoba:	Ing. Alexandr Gabor
stavbyvedoucí:	Šulc Jan, tel: 777 721 436
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
bankovní spojení:	Komerční banka, Praha
číslo účtu:	2011908021/0100

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 393

(dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

### Jedná se o: změnu termínu provedení díla

- na základě doporučení kontrolního dne budou nátěry ocelových konstrukcí zároveň pozinkovaných zábradlí na schodišti podél skluzu a navýšení LB zdi bezpečnostního přelivu realizovány po následné oxidaci během nadcházejícího zimního období.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 16.10.2013.

### Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla:	původně	30.10.2013
	<b>nově</b>	<b>30.06.2014</b>

(pouze nátěr pozinkovaných konstrukcí)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ... 30. 10. 2013

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik <sup>8</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne 30. 10. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele

Daniel Grosman  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost