

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: .....

č. smlouvy objednatele: 983/2012

Název díla:

## „Zpracování geometrických plánů vodních děl“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>kontaktní pracovník:</b>	
<b>vodní díla závod Terezín:</b>	<b>Jana Letafková,</b> tel: 416 707 815, e-mail: letafkova@poh.cz
<b>vodní díla závod Chomutov:</b>	<b>Martina Formanová,</b> tel. 474 636 672, e-mail: mformanova@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>G e o p l á n – D C, spol. s r.o.</b>
	Tržní 86/15, 405 02 Děčín IV
<b>IČ:</b>	60277262
<b>DIČ:</b>	CZ60277262
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Tomášem Plačkem a Janem Jahodou, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Jan Jahoda, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jan Jahoda, tel. č. 732343514, 412514305 e-mail: geoplanc@tiscali.cz, jan.jahoda@tiscali.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB a. s.
<b>číslo účtu:</b>	202966401/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce č. 6418  
držitel ŽL vydaného ŽÚ MÚ Děčín, pod ev. č. 350210-6158-02

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohody na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:                    změnu termínu provedení díla**

prodloužení z důvodu extrémního počasí v měsíci únoru a březnu 2013. Vzhledem k nemožnosti zaměřit stávající body v terénu, potřebě odstranit stav, kdy bylo šetřením zjištěno, že dotčené parcely jsou bez vlastníka, a dále provést opravu stávajících chybných zákresů v katastrálních mapách v součinnosti s katastrálním úřadem.

**Mění se:**

### ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

<b>- Ukončení díla:</b>	původně	04.04.2013
	<b>nově</b>	<b>30.04.2013</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 3. 04. 2013

V Děčíně dne 2. 4. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Jan Jahoda  
jednatel  
Geoplán - DC, spol. s r.o.

