

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2013

č. smlouvy objednatele: 533/2013

Název díla:

„VD Nechranice, přelivný objekt - sanace“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Stanislav Vaňourek
	tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
adresa:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049
	Eduard Malina, stavbyvedoucí
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

Z důvodu aktuální potřeby zajištění provedení dodatečného stavebně technického průzkumu betonových konstrukcí přelivného objektu, budou stavební práce dokončeny na základě vyhodnocení průzkumu.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dni stavby dne 8. 10. 2015.

Mění se bod 2: Termín provedení díla

Ukončení díla: původně	do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2015
nově	do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2016

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne-2. 11. 2015

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne27.10.2015

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o