

## Dodatek č. 3 ke

# S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/016/2012

č. smlouvy objednatele: 810/2012

Název díla:

**„OPŠ 082010 - Oprava a rekonstrukce Chrochvického potoka v  
Děčíně VII - Chrochvicích**

Tento dodatek k SoD byl uzavřen mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Josef Hečko
	tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>adresa:</b>	431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135
<b>IČ:</b>	477 85 977
<b>DIČ:</b>	CZ477 85 977
<b>zastoupený:</b>	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Jiří Bureš - stavbyvedoucí, tel. 777 745 288
	Eduard Malina - stavbyvedoucí
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

W

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu provedení díla**

Důvodem změny termínu plnění díla jsou přetrvávající nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují provádění stavebních prací.

**b) změnu ceny díla - vícepráce**

objekt SO 01 - realizace nového betonového prahu, doplnění kamenné dlažby

Změna byla projednána na 2. mimořádném kontrolním dnu stavby 27.11.2012.

**Mění se bod:**

a) 2. Termín provedení díla:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - Původní termín ukončení díla: | 31.05.2013 |
| - Nový termín ukončení díla:    | 30.06.2013 |

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2.269.382,- Kč
z toho investice	1 429 947,- Kč
oprava	839 435,- Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH – vícepráce	21.289,- Kč
---------------------------------------	-------------

<b>Nová celková smluvní cena bez DPH:</b>	<b>2.290.671,- Kč</b>
z toho investice	1 451 236,- Kč
oprava	839 435,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 1)
- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 2)

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevované vůli a na důkaz připojují svoje podpisy. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává platný a účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

Chomutově dne 10. 04. 2013

V Chomutově dne 10. 04. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik   
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



**Trans-Region-stav s.r.o.**  
Březno u Chomutova č.p. 581  
430 01 Chomutov, PS 135  
tel., fax: 474 629 633; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Povodí Ohře, státní podnik**  
 Název objektu **OPŠ 082010 - Oprava a rekonstrukce Chrochvického potoka**  
 Název části **dodatek č. 3 SO 01 Nový práh + doplnění dlažby**

Místo

IČO  DIČ

Objednavatel **Povodí Ohře s.p.**

Zhotovitel **TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

47785977

Rozpočet číslo  Zpracoval

Dne  Položek   
 29.3.2013

## Rozpočtové náklady Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 2,00%	406,00
2	Montáž 20 275	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 3,00%	608,00
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%	0,00
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0,00%	0,00
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00%	0,00
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 20 275	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18)	1 014,00
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady	0,00

Objednatel	D Celkové náklady
	23 <b>Součet 7, 12, 19-22</b> 21 289,00
Datum a podpis	24 <b>15%</b> 0,00 DPH 0,00
Zhotovitel	25 <b>21%</b> 21 289,00 DPH 4 470,70
Datum a podpis	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> 25 759,70

# ROZPOČET

Stavba: Povodí Ohře s.p.

Objekt: OPŠ - Chrochvický potok

Část: dodatek č. 3 - SO 01 Nový práh + doplnění dlažby

Část:

Objednatel: Povodí Ohře s.p.

Zpracoval:

Zhotovitel: Trans-region-stav s.r.o.

Datum: 29.3.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## 1 Zemní práce

1	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho	m3	0,670	158,30	106,10
2	1312031R	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,680	489,80	1 312,70
3	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,680	81,00	217,10
4	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,680	52,40	140,40
5	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	64,320	47,70	3 068,10
6	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,670	72,40	48,50
7	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	16,080	66,80	1 074,10
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,680	105,00	281,40
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,680	196,50	526,60
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	69,680	15,70	1 094,00
11	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,670	141,00	94,50
12	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,670	254,30	170,40

## 2 Zakládání

13	273316231	Základové desky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	2,680	2 370,00	6 351,60
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

## 4 Vodorovné konstrukce

14	4655123R	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou M25-XF4 tl 300 mm	m2	5,350	615,80	3 294,53
----	----------	---	----	-------	--------	----------

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	5,350	341,30	1 826,00
----	-----------	--	----	-------	--------	----------

## 99 Přesun hmot

16	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,560	105,00	478,80
17	997221855R	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,670	105,00	175,40
18	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	14,650	1,00	14,70

Celkem


20 274,93

# HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ - Dodatek č. 3 k SoD

**„OPŠ 082010 - Oprava a rekonstrukce Chrochvického potoka v Děčíně VII - Chrochvících“**  
 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
 TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Stavba:  
 Investor:  
 Dodavatel:

Termín zahájení prací: 20.8.2012  
 Postupový termín: 30.11.2012  
 Termín ukončení prací: 30.6.2013



předpokládané měsíční plnění

2 290 671,00

Celkem bez DPH

TRANS-REGION-STAV s.r.o., uchažeč o výše uvedenou veřejnou zakázku prohlašuje, že plně respektuje podmínky požadovaných postupových termínů.

V Chomutově dne: 29.3.2013

Vypracoval: Michal Klíma