

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 383/2013

Název díla:

„Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 34“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Blanka Vsetečková
	tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	STRIX Chomutov, a.s.
	28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČ:	272 74 535
DIČ:	CZ27274535
zastoupený:	Petrem Sedláčkem, členem představenstva a výrobním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Sedláček, člen představenstva a výrobní ředitel
zástupce ve věcech technických:	Radek Frydrych, člen představenstva a technický ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Poláček
manager stavby:	Václav Klán
	tel. č. 775 176 916, e-mail: klan@strixchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-4942070297/0100

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1620 držitel ŽL Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vydaného Městským úřadem Chomutov, obecním živnostenským úřadem pod ev. č. 350302-18196-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek způsobených povodňovými průtoky v červnu a září 2013, kdy nebylo možno realizovat přípravné práce a bylo nutno pozastavit realizaci prací.

Uvedená změna byla projednána na kontrolním dni stavby 20. 9. 2013.

Mění se:

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	14.10.2013
	nově	15.11.2013

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný harmonogram postupu plnění díla

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě . Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 14. 10. 2013

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 14. 10. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele

STRIX Chomutov a.s.
28. října 1081, tel.: 602 461 113
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

Petr Sedláček
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.

