

## Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/006/2013

č. smlouvy objednatele: 483/2013

Název díla:

**„VD Skalka - oprava degradovaných betonů šachet strojovny  
uzávěrů spodních výpustí“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Miroslav Rojt
	tel: 606 752 201, e-mail:rojt@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>adresa:</b>	431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135
<b>IČ:</b>	477 85 977
<b>DIČ:</b>	CZ477 85 977
<b>zastoupený:</b>	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037 Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049 Eduard Malina, stavbyvedoucí
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

vícepráce - nutnost zajištění provedení sanace výstupu z levé a pravé komory  
méně práce - nevyužité položky vedlejších rozpočtových nákladů

Změny byly projednány na kontrolním dni stavby konaném 8. 8. 2013.

**Mění se: ČI. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Původní celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>1 175 561,00 Kč</b>
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - vícepráce	17 535,07 Kč
- méně práce	26 950,00 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>1 166 146,07 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 20. 09. 2013

oprávněný zástupce objednatele




Povodí Ohře, státní podnik (8)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 20. 09. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele



Trans-Region-stav s.r.o.  
Březno u Chomutova č.p. 581  
430 01 Chomutov, PS 135  
tel., fax: 474 629 833, 474 182-47785977

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 24-2013

**Stavba:** VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č.1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2013

Objednavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977

DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-9 414,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-9 414,93</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-9 414,93	-1 977,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-11 392,13</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

  
Trans-Regionstav s.r.o.  
Březno u Chomutova č.p. 581  
430 01 Chomutov, PS 135  
tel., fax: 474 629 633; DIČ: 182-47785977

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 24-2013

**Stavba:** VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č.1

Místo:

Datum: 12.09.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-9 414,93</b>	<b>-11 392,13</b>
24-2013	VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č.1	17 535,07	21 217,47
24-2013	VD Skalka - méněpráce	-26 950,00	-32 609,50
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-9 414,93</b>	<b>-11 392,13</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č.1

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2013

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: 47785977

DIČ: CZ47785977

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	17 535,07
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>17 535,07</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 535,07	3 682,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>21 217,47</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č. 1

Místo:

Datum:

12.09.2013

Objednavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 535,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 535,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 594,42
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	3 709,10
96 - Bourání konstrukcí	48,56
99 - Přesun hmot	182,99
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 535,07</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č. 1

Místo: Datum: 12.09.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:  
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 535,07**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 535,07**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**13 594,42**

1	K	62811512_R	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 15 mm - navýšení ochranné vrstvy výztuže celoplošně	m2	10,000	976,64	9 766,40
2	K	62811521_R	Sanace podlah sanačními maltami tl 10 mm - pochozí plocha nástupu	m2	3,000	860,01	2 580,02
3	K	62811531_R	Spojovací můstek stěn a podhledu sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm	m2	13,000	96,00	1 248,00

#### 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

**3 709,10**

4	K	930000200_R	Odstranění uvolněných částí z betonové podlahy horního nástupu	komplet	1,000	3 495,00	3 495,00
5	K	930000600_R	Vyčištění šachty po dokončení stavebních úprav	m2	3,000	56,20	168,60
7	K	938533111_R	Provlhčení vodou betonového povrchu před sanací	m2	13,000	3,50	45,50

#### 96 - Bourání konstrukcí

**48,56**

8	K	99700100_R	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,040	300,00	12,00
9	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,040	541,00	21,64
10	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,040	230,00	9,20
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,040	9,97	0,40
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,040	133,00	5,32

#### 99 - Přesun hmot

**182,99**

13	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	0,306	598,00	182,99
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č.1

**Objekt: 24-2013 - VD Skalka - méněpráce**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2013

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: 47785977

DIČ: CZ47785977

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-26 950,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-26 950,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-26 950,00	-5 659,50
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-32 609,50</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č.1

**Objekt: 24-2013 - VD Skalka - méněpráce**

Místo: Datum: 12.09.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:  
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-26 950,00</b>
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	-26 950,00
VON 1 - VON 1	-26 950,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-26 950,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: VD Skalka - sanace výstupu z L a P komory - dodatek č. 1

**Objekt: 24-2013 - VD Skalka - méněpráce**

Místo: Datum: 12.09.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik  
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-26 950,00**

### 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

**-26 950,00**

#### VON 1 - VON 1

**-26 950,00**

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	-0,500	15 400,00	-7 700,00
2	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	-1,000	12 400,00	-12 400,00
3	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	-0,500	13 700,00	-6 850,00