

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 728/2012

Název díla:
**„OPŠ 08/2010 – Oprava a rekonstrukce Šporky Skalice, Nový Bor,
Polevsko“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Povodí Ohře, státní podnik |
| IČ: | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| DIČ: | 70889988 |
| zastoupený: | CZ70889988 |
| zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem |
| zástupce ve věcech technických: | Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel |
| technický dozor investora: | Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu |
| | Ing. Pavel Sůva |
| | tel: 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov |
| číslo účtu: | 9137441/0100 |

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | ŘEHÁK, spol. s r.o. |
| IČ: | Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8 |
| DIČ: | 26186136 |
| zastoupený: | CZ26186136 |
| zástupce ve věcech smluvních: | Daliborem Řehákem, jednatelem společnosti |
| zástupce ve věcech technických: | Dalibor Řehák |
| stavbyvedoucí: | Filip Zvěřina |
| manager stavby: | ing. Emil Pawinger |
| | Filip Zvěřina |
| | tel. č.315 621 239, e-mail: rehak-melnik@volny.cz |
| bankovní spojení: | GE Money bank, a.s., Mělník |
| číslo účtu: | 152489036/0600 |

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 77973

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohody na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

důvodem změny termínu plnění díla je nutnost projednání víceprací, jejich realizace a zhoršené klimatické podmínky v jarním období.

b) změnu ceny díla - vícepráce

jsou vyvolány konstatováním zhoršeného stavu konstrukcí opevnění koryta od doby vyhotovení projektové dokumentace. Tyto vícepráce jsou nutné pro zajištění parametrů projektu na stabilizaci koryta v úseku této stavby. Jedná se o úpravu výměr dlažeb, záhozů, sanace výmolů, zabezpečení závazání prahů do zdí, a odstranění dvou ks stromů bránících provádění prací.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby 24.4.2013 a 9.5.2013.

Mění se bod:

- a) 2. Termín provedení díla:
- Původní termín ukončení díla 31.05.2013
 - Nový termín ukončení díla 30.06.2013
- b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Celková smluvní cena bez DPH | 3 258 282,31 Kč |
| z toho investice: | 2 926 072,28 Kč |
| oprava: | 332 210,03 Kč |

| | |
|--|--------------|
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH: vícepráce - investice | 65 312,04 Kč |
|--|--------------|

| | |
|--|------------------------|
| Nová celková smluvní cena bez DPH | 3 323 594,35 Kč |
| z toho investice: | 2 991 384,32 Kč |
| oprava: | 332 210,03 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)
- Aktualizovaný harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 2)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 05. 2013

V Praze dne 22.5.2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

ŘEHÁK, spol. s r.o.
provozovna: Brozánky 26, Mělník 276 01
Sídlo: Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8
Tel.: 315 621 239, Fax: 315 602 464
Mobil: 603 278 205, DIČ: CZ26186136

Dalibor Řehák
jednatel společnosti
ŘEHÁK, spol. s r.o.

Soupis víceprací - Investice(rekonstrukce)

Akce: "OPŠ 08/2010 - Oprava a rekonstrukce Šporky, Skalice, Nový Bor, Polevsko"

| P.Č. | kód položky | Popis položky | MJ | množství | Cena Kč (bez DPH) | |
|---------------------------------------|-------------|--|----|----------|---------------------|-------------|
| | | | | | jednotková | Celkem |
| Staničení ř.km 20,587 - 20,607 | | | | | | |
| 1 | 112 10-1101 | Kácení stromů listnatých, průměr kmene přes 100 do 300mm | ks | 3,00 | 129,00 Kč | 387,00 Kč |
| 2 | 112 10-1102 | Kácení stromů listnatých, průměr kmene přes 300 do 500mm | ks | 2,00 | 231,00 Kč | 462,00 Kč |
| 3 | 112 20-1101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300mm | ks | 5,00 | 224,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| 4 | 112 20-1102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500mm | ks | 3,00 | 433,00 Kč | 1 299,00 Kč |
| 5 | 162 20-1421 | Vodorovné přemístění pařezů kmenů průměru přes 100 do 300mm na vzdálenost do 1000m | ks | 5,00 | 81,80 Kč | 409,00 Kč |
| 6 | 162 20-1422 | Vodorovné přemístění pařezů kmenů průměru přes 300 do 500mm na vzdálenost do 1000m | ks | 5,00 | 303,00 Kč | 1 515,00 Kč |
| 7 | 113 10-6123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací ze zámkové dlažby | m2 | 10,00 | 40,90 Kč | 409,00 Kč |
| 8 | 596 21-R00 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic - bez dodávky dlaždic | m2 | 10,00 | 48,00 Kč | 480,00 Kč |
| | | | | | 6 081,00 Kč | |
| Staničení ř.km 20,724 - 20,772 | | | | | | |
| 9 | 462 51-2161 | Kamenný zához do 200 kg bez výplně mezer | m3 | 2,20 | 1 360,00 Kč | 2 992,00 Kč |
| 10 | 451 31-3531 | Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 200 mm(PB) | m2 | 7,85 | 415,00 Kč | 3 257,75 Kč |
| 11 | 465 51-3327 | Dlažba tl.300mm z LK do bet. lože tl.100mm PB | m2 | 7,85 | 980,00 Kč | 7 693,00 Kč |
| 12 | 451 31-3531 | Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 200 mm(LB) | m2 | 6,84 | 415,00 Kč | 2 838,60 Kč |
| 13 | 465 51-3327 | Dlažba tl.300mm z LK do bet. lože tl.100mm LB | m2 | 6,84 | 980,00 Kč | 6 703,20 Kč |
| | | | | | 23 484,55 Kč | |

Staničení ř. km 21,687 - 21,733

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----|------|-------------|--------------------|
| 14 | 971 02-6561 | Bourání zdiva z LK na MC ručně(kapsy pro uložení prahů) | m3 | 1,76 | 1 950,00 Kč | 3 432,00 Kč |
| | | | | | | 3 432,00 Kč |

Staničení ř. km 21,868 - 21,947

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|------|-------------|---------------------|
| 15 | 130 00-1101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení, ř.km 21,932 | m3 | 3,78 | 321,00 Kč | 1 213,38 Kč |
| 16 | 275 32-3411 | Základové bloky z betonu vodotěsného FX3 | m3 | 0,55 | 2 600,00 Kč | 1 430,00 Kč |
| 17 | 462 51-2161 | Doplnění lokálního výmolu ve dně kamenným záhozem | m3 | 9,00 | 1 360,00 Kč | 12 240,00 Kč |
| 18 | 971 02-6561 | Bourání zdiva z LK na MC ručně(kapsy pro uložení prahů) | m3 | 2,64 | 1 950,00 Kč | 5 148,00 Kč |
| 19 | 274 21-4211 | Kamenný práh z LK na MC | m3 | 4,22 | 2 910,00 Kč | 12 283,11 Kč |
| | | | | | | 32 314,49 Kč |

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena celkem:

65 312,04 Kč

13 715,53 Kč

79 027,57 Kč

16.5.2013

Dalibor Řehák, jednatel společnosti
ŘEHÁK, spol. s r.o.



ŘEHÁK, spol. s r.o.

Průvozovna: Brozánky 26, Mělník 276 01
Sídlo: Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8
Tel.: 315 621 239, Fax: 315 602 464
Mob.: 603 278 995, DIČ: CZ26186136

ŘEHÁK, spol. s r.o.

Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

Akce: "OPŠ 08/2010 - Oprava a rekonstrukce Športky Skalice, Nový Bor, Polevsko"

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč: ŘEHÁK, spol. s r.o.

| měsíc | červenec 2012 | srpen 2012 | září 2012 | říjen 2012 | listopad 2012 |
|-------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| týden | 28. 29. 30. 31. | 31. 32. 33. 34. 35. | 35. 36. 37. 38. 39. | 40. 41. 42. 43. 44. | 44. 45. 46. 47. 48. |

částka k měsíční fakturaci

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bez DPH: | 272 450,00 Kč | 509 291,00 Kč | 539 500,00 Kč | 740 120,00 Kč | 590 900,00 Kč |
| DPH 20%: | 54 490,00 Kč | 101 858,20 Kč | 107 900,00 Kč | 148 024,00 Kč | 118 180,00 Kč |
| celkem vč. DPH: | 326 940,00 Kč | 611 149,20 Kč | 647 400,00 Kč | 888 144,00 Kč | 709 080,00 Kč |

K postupovému termínu 30.11.2012 se zavazujeme provést dodávku prací v objemu: **2 652 261,00 Kč bez DPH**

| měsíc | prosinec 2012 | leden 2013 | únor 2013 | březen 2013 | duben 2013 | květen 2013 |
|-------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| týden | 48. 49. 50. 51. 52. | 1. 2. 3. 4. 5. | 5. 6. 7. 8. 9. | 9. 10. 11. 12. 13. | 14. 15. 16. 17. 18. | 18. 19. 20. 21. 22. |

částka k měsíční fakturaci

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| bez DPH: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 550 795,31 Kč |
| DPH 20%: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 110 159,06 Kč |
| celkem vč. DPH: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 660 954,37 Kč |

technologická přestávka z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

| měsíc | červen 2013 |
|-------|---------------------|
| týden | 22. 23. 24. 25. 26. |

částka k měsíční fakturaci

| | |
|-----------------|---------------|
| bez DPH: | 120 538,04 Kč |
| DPH 20%: | 24 107,61 Kč |
| celkem vč. DPH: | 144 645,65 Kč |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Celkem cena díla bez DPH: | 3 323 594,35 Kč |
| DPH 20%: | 664 718,87 Kč |
| Celkem cena díla vč. DPH: | 3 988 313,22 Kč |

ŘEHÁK, spol. s r.o.

provozovna: Brozánky 26, Mělník 276 01

Sídlo: Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 5

Tel.: 315 621 239, Fax: 315 602 464

Mob.: 603 278 905, DIČ: CZ26186136

Dalibor Řehák, jednatel společnosti

ŘEHÁK, spol. s r.o.

16.5.2013