

## Dodatek č. 2 ke SMLouvě o Dílo

č. smlouvy zhotovitele: 14/3/2012  
č. smlouvy objednatele: 481/2012

Název díla:

„OPŠ 08/2010 – Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS  
Benzina – silniční most na Čermnou u č.p.3“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. David Pražák
	tel: 606 756 221, e-mail: prazak@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Bauvant s.r.o.</b>
Sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa, provozovna:	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
<b>IČ:</b>	27449416
<b>DIČ:</b>	CZ 27449416
<b>zastoupený:</b>	Vlastimilem Antonovičem – jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Martinem Jirkovským - jednatelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Vlastimil Antonovič, Martin Jirkovský
<b>stavbyvedoucí:</b>	(každý samostatně)
<b>manager stavby:</b>	Vlastimil Antonovič
	Ing. Josef Kesler
	Vlastimil Antonovič
<b>bankovní spojení:</b>	tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
<b>číslo účtu:</b>	Raiffeisenbank a.s.
	888444666/5500

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohodly na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:                    změnu ceny díla**

Více a méně práce jsou vyvolány:

- změnou stavu konstrukcí opevnění koryta od doby vyhotovení projektové dokumentace,
- po zjištění nevhodnosti výziskového kamene nutnost zajistit částečnou dodávku nového lomového kamene,
- s ohledem na požadavek majetkového správce komunikací a mostů nutnost řešit technická opatření u těchto objektů.

Potřeba realizace víceprací u stavebních objektů:

SO 02 – dodávka nového lomového kamene

SO 03 – realizace základového zdiva a oprav spár nadzákladového zdiva

SO 04 – realizace provizorní panelové komunikace

SO 06 – výkopy pro založení rovnaniny

SO 07 – zához kaveren z lomového kamene

Podepření dvou mostků

Vznik méně prací u stavebních objektů:

SO 02 – rozsah konstrukcí základového zdiva, rovnanin z lomového kamene a spárování zdiva

SO 07 – rozsah rovnanin z lomového kamene

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby dne 10.1.2013 a 6.3.2013.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>3 977 667,50 Kč</b>
z toho investice		101 013,00 Kč
oprava		3 876 654,50 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	- vícepráce	562 232,00 Kč
	- méně práce	147 390,00 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>4 392 509,50 Kč</b>
z toho investice		101 013,00 Kč
oprava		4 291 496,50 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Položkový rozpočet (Příloha č. 1)
- Aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění díla (Příloha č. 2)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dodatek č. 2 se stává účinným ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

27. 05. 2013

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

 Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Beziučova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

27. 05. 2013


V Kadani dne .....

oprávněný zástupce zhotovitele



Korespondenční adresa: Chomutovské 568, 432 01 Kadani  
Provozovna: Chomutovské 568, 432 01 Kadani  
IČ: 27449416  
Sídlo: Hušinec 2286/01  
158 00 Praha 5  
DIČ: CZ27449416

Vlastimil Antonovič  
jednatel společnosti  
Bauvant s.r.o.



Martin Jirkovský  
jednatel společnosti  
Bauvant s.r.o.



# Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzína - silniční mos Datum: 15.5.2013  
**Objednatel:** Povodí Ohře,s.p.Bezručova 4219, Chomutov Projektant: AZ Consult a.s.,Ústí n/Labem  
**Zhotovitel:** Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 Zpracoval: Knapová H.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
12-03-01-02	Vícepráce - SO 02 -Martiněves pod skalou	264 012,00	55 442,52	319 454,52
12-03-01-03	Vícepráce - SO 03 - Pod ulicí u Potoka	17 563,50	3 688,34	21 251,84
12-03-01-04	Vícepráce - SO 04 - Oprava zdi ulice U Potoka	140 442,18	29 492,86	169 935,04
12-03-01-05	Vícepráce-SO 06 - Strž v Modré - oprava	2 311,56	485,43	2 796,99
12-03-01-06	Vícepráce - SO 07 - U mostku v ulici Sadová u čp. 75	24 800,22	5 208,05	30 008,27
12-03-01-11	Vícepráce - podepření mostku č. 1	57 828,74	12 144,04	69 972,78
12-03-01-12	Vícepráce - podepření mostku č. 2	55 273,89	11 607,52	66 881,41
<b>Celkem</b>		<b>562 232</b>	<b>118 069</b>	<b>680 301</b>

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Vícepráce - SO 02 -Martiněves pod skalou

Část:

Objednatel: Poodí Ohře s.p.

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 264 012,00

4 Vodorovné konstrukce 264 012,00

1	<i>dodávka</i>	<i>Dodávka kamene</i>	<i>t</i>	<i>449,000</i>	<i>588,00</i>	<i>264 012,00</i>
---	----------------	-----------------------	----------	----------------	---------------	-------------------

Celkem

264 012,00

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Vícepráce - SO 03 - Pod ulici u Potoka

Část:

Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 17 563,50**

**1 Zemní práce 1 277,10**

1	114 20-3202	Očist' lom kam b tvárnic od malty	m3	5,940	215,00	1 277,10
---	-------------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

**2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin 9 741,60**

2	R-položka	Zdění základového zdiva z lom kamene (vytříděný materiál)	m3	5,940	1 640,00	9 741,60
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 119,50**

3	62863521R	Spárování starého zdiva z lomového kamene zdi cementovou maltou hl do 100 mm	m2	4,500	471,00	2 119,50
---	-----------	--	----	-------	--------	----------

**96 Bourání konstrukcí 4 425,30**

4	962 02-2491	Bour zdiva nzákl kam MC	m3	5,940	745,00	4 425,30
---	-------------	-------------------------	----	-------	--------	----------

**Celkem**

**17 563,50**

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Vícepráce - SO 04 - Oprava zdi ulice U Potoka

Část:

Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 140 442,18**

**1 Zemní práce 27 596,40**

1	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	126,000	36,40	4 586,40
2	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	156,000	25,50	3 978,00
3	18210R	Uvedení pozemku do původního stavu vč. ozelenění	m2	156,000	122,00	19 032,00

**5 Komunikace 81 696,00**

4	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	156,000	129,00	20 124,00
5	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	126,000	142,00	17 892,00
6	<i>pronájem 1</i>	<i>Pronájem, opotřebení, dovoz a odvoz panelů. Panely v majetku zhotovitele</i>	<i>ks</i>	<i>42,000</i>	<i>1 040,00</i>	<i>43 680,00</i>

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 340,70**

**99 Přesun hmot 13 340,70**

7	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	64,138	208,00	13 340,70
---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

**96 Bourání konstrukcí 17 809,08**

8	979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	37,440	174,00	6 514,56
9	979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	336,960	6,63	2 234,04
10	979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	37,440	102,00	3 818,88
11	97909-R	Skládkovné sutí netříděné	t	37,440	140,00	5 241,60

**Celkem**

**140 442,18**

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Vícepráce-SO 06 - Strž v Modré - oprava

Část:

Objednatel: Poodí Ohře s.p.

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 311,56

1 Zemní práce 2 311,56

3	124 20-3101	Vykop vodotečí tř. 3 1000m3	m3	31,430	71,50	2 247,25
4	124 20-3109	Vyk vodoteč tř. 3 přípl. lepivost	m3	9,430	6,82	64,31

Celkem

**2 311,56**



# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Vícepráce - SO 07 - U mostku v ulici Sadová u čp. 75

Část:

Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 24 800,22

4 Vodorovné konstrukce 22 171,72

1	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	6,893	2 040,00	14 061,72
2	462 51-2270	Zához kam terén s proštěrk 200 kg	m3	10,000	811,00	8 110,00

99 Přesun hmot 2 628,50

3	998 33-2011	Přesun hmot úpr toků/kanály	t	24,338	108,00	2 628,50
---	-------------	-----------------------------	---	--------	--------	----------

**Celkem** 24 800,22

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Podepření silničního mostku č. 1

Část:

Objednatel: Poodí Ohře s.p.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 14.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

57 828,74

2

Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin

57 828,74

1	948 1 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku z ocelových nosníků zřízení	t	0,327	6 864,00	2 244,53
2	948 2 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku z ocelových nosníků demontáž	t	0,327	4 708,00	1 539,52
3	948 3 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku ze dřeva zřízení	m3	2,400	3 960,00	9 504,00
4	948 4 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku ze dřeva demontáž	m3	2,400	2 610,00	6 264,00
5	564851111	Podklad ze ŠD tl.15cm	m2	12,000	107,00	1 284,00
6	584121111	Osazení roznášecích panelů na vyrovnávací vrstvě ze ŠD	m2	12,000	156,00	1 872,00
7	113106241	Demontáž roznášecích panelů na vyrovnávací vrstvě ze ŠD	m2	12,000	37,00	444,00
8	605110210	Řezivo jehličnaté - fošna SM tl. 80 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	0,900	6 320,00	5 688,00
9	Mat 02	Dodávka dub.klínů	ks	30,000	70,00	2 100,00
10	605110130	Řezivo jehličnaté neopracované jakost III	m3	1,500	4 830,00	7 245,00
11	134834200	Tyč ocelová U , jakost S 235 JR označení průřezu 220 - cena za pronájem a opotřebení	t	0,327	13 100,00	4 283,70
12	Mat 05	Dodávka,pronájem a opotřebení roznášecích panelů 3x1x0,15m	ks	4,000	1 040,00	4 160,00
13	Mat 06	Dodávka a opotřebení roznášecích panelů 1x1*0,15m	ks	4,000	760,00	3 040,00
14	Doprava	Dovoz	km	85,000	48,00	4 080,00
15	Doprava	Odvoz	km	85,000	48,00	4 080,00

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Podepření silničního mostku č. 2

Část:

Objednatel: Poodí Ohře s.p.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 14.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 55 273,89

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin 55 273,89

1	948 1 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku z ocelových nosníků zřízení	t	0,354	6 864,00	2 429,86
2	948 2 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku z ocelových nosníků demontáž	t	0,354	4 708,00	1 666,63
3	948 3 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku ze dřeva zřízení	m3	2,300	3 960,00	9 108,00
4	948 4 R	Dočasná podpěrná konstrukce mostku ze dřeva demontáž	m3	2,300	2 610,00	6 003,00
5	564851111	Podklad ze ŠD tl.15cm	m2	12,000	107,00	1 284,00
6	584121111	Osazení roznášecích panelů na vyrovnávací vrstvě ze ŠD	m2	9,000	156,00	1 404,00
7	113106241	Demontáž roznášecích panelů na vyrovnávací vrstvě ze ŠD	m2	9,000	37,00	333,00
8	605110210	Řezivo jehličnaté - fošna SM tl. 80 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	1,100	6 320,00	6 952,00
9	Mat 02	Dodávka dub.klínů	ks	30,000	70,00	2 100,00
10	605110130	Řezivo jehličnaté neopracované jakost III	m3	1,200	4 830,00	5 796,00
11	134834200	Tyč ocelová U , jakost S 235 JR označení průřezu 220 - cena za pronájem a opotřebení	t	0,354	13 100,00	4 637,40
12	Mat 05	Dodávka,pronájem a opotřebení roznášecích panelů 3x1x0,15m	ks	3,000	1 040,00	3 120,00
13	Mat 06	Dodávka a opotřebení roznášecích panelů 1x1*0,15m	ks	3,000	760,00	2 280,00
14	Doprava	Dovoz	km	85,000	48,00	4 080,00
15	Doprava	Odvoz	km	85,000	48,00	4 080,00

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční mos Datum: 15.5.2013  
Objednatel: Méně práce  
Objednatel: Povodí Ohře,s.p.Bezručova 4219, Chomutov Projektant: AZ Consult a.s.,Ústí n/Labem  
Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 Zpracoval: Knapová H.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
12-03-01-0920	Méně práce - SO 02 -Martiněves pod skalou	-34 125,00	-7 166,25	-41 291,25
12-03-01-0970	Méně práce - SO 07 - U mostku v ulici Sadová u čp. 75	-113 264,64	-23 785,57	-137 050,21

Celkem -147 390 -30 952 -178 341

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Méněpráce - SO 02 -Martiněves pod skalou

Část:

Objednatel: Poodí Ohře s.p.

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -34 125,00

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin -27 060,00

1	R-položka	Zdění základového zdiva z lom kamene (vytřídění kámen z náplav a deponie)	m3	-16,500	1 640,00	-27 060,00
---	-----------	---	----	---------	----------	------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 065,00

3	62863521R	Spárování starého zdiva z lomového kamene zdi cementovou maltou hl do 100 mm	m2	-15,000	471,00	-7 065,00
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Celkem

-34 125,00

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010 - Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS Benzina - silniční most na Čermnou u čp. 3

Objekt: Měněpráce - SO 07 - U mostku v ulici Sadová u čp. 75

Část:

Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov

Zpracoval: Knapová H.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum: 15.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-113 264,64</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-104 990,40</b>
1	463 21-2121	Rovnanina lomkám výplň sp těž kam - dno	m3	-76,080	1 380,00	-104 990,40
	<b>93</b>	<b>Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>-2 353,68</b>
2	938 90-2122	Čištění bet konstr tlak vodou	m2	-25,200	93,40	-2 353,68
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-5 920,56</b>
3	998 33-2011	Přes hmot úpr toků/kanály	t	-54,820	108,00	-5 920,56
		<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>-113 264,64</u></b>