

Dodatek č. 2 ke **S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele: 6/2012
č. smlouvy objednatele: 425/2012

Název díla:

**„OPŠ 08/2010 – Oprava Jílovského potoka v Děčíně, soutok
s Labem - jez za ČS Benzina“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Vodní stavby Group s.r.o.
	Revoluční 1082, 110 00, Praha 1
adresa zasílací	Beethovenova 4547, 430 01 Chomutov
IČ:	272 85 910
DIČ:	CZ272 85 910
zastoupený:	Bc. Petrem Pondělíčkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Petr Pondělíček, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Václav Pondělíček
stavbyvedoucí:	Ing. Václav Pondělíček
manager stavby:	Bc. Petr Pondělíček, jednatel
	tel. č.606641101, e-mail: info@vodnistavbygroup.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	104 589 1008/2700

zapsán v Obchodním rejstříku MS v Praze, v oddílu C, vložce č. 116562

držitel ŽL vydaného: Úřadem městské části Praha 1, viz výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

Více a méně práce jsou vyvolány zjištěním nedostatku a nevhodnosti výziskového kamene ve výměrách předpokládaných projektovou dokumentací. Po konstatování skutečného množství použitelného kamene je nutno zbývající materiál potřebný pro realizaci konstrukcí řešit dodávkou nového kamene.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 25.04.2013.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH		3 906 337,- Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	vícepráce	741 265,28 Kč
	méně práce	38 282,50 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH		4 609 319,78 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 28. 05. 2013

V Chomutově dne 29. 5. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


VODNÍ STAVBY GROUP
Vodní stavby Group s.r.o.
Revoluční 1082, 110 00 PRAHA 1
IČ: 27285910, DIČ: CZ27285910 

Bc. Petr Pondělíček
jednatel společnosti
Vodní stavby Group s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava Jílovského potoka v Děčíně	JKSO	
Název objektu	SO 03 Podmokly centrum	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			06.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž 73 440,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 73 440,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 73 440,00
Objednatel		24 14 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 15 422,40
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 88 862,40
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava Jílovského potoka v Děčíně

Objekt: SO 03 Podmokly centrum

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	73 440,00
	<u>Celkem</u>	<u>73 440,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava Jilovského potoka v Děčíně
Objekt: SO 03 Podmokly centrum
Část:
JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.
Datum: 6.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Předchozí fakturace množství	Předchozí fakturace celkem (Kč)	K fakturaci množství	K fakturaci celkem (Kč)	Zbývá celkem (Kč)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
D															
HSV															
Práce a dodávky HSV															
15a	K	211	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	54.000	1.360,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00		
								73.440,00					0,00	73.440,00	
														0,00	73.440,00
														0,00	73.440,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPŠ 08/2010-Oprava Jílovského potoka v Děčíně, soutok s Labem-jez za ČS Benzina	JKSO	
Název objektu	SO 06 Pod ulicí Osecká	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			06.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž 79 641,60	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 79 641,60	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	79 641,60
Objednatel		24 14 %	
Datum a podpis	Razítko	25 21 %	16 724,74
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	96 366,34
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPŠ 08/2010-Oprava Jílovského potoka v Děčíně, soutok s Labem-jez za ČS Benzina

Objekt: SO 06 Pod ulicí Osecká

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	79 641,60
	<u>Celkem</u>	<u>79 641,60</u>

ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08/2010-Oprava Jilovského potoka v Děčíně, soutok s Labem-jez za ČS Benzina
Objekt: SO 06 Pod ulicí Osecká

Část:
JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.
Datum: 6.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Předchozí fakturace množství	celkem (Kč)	K fakturaci množství	celkem (Kč)	Zbývá celkem (Kč)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
D											79 641,60	0,00	0,00	79 641,60	
HSV															
16a	K	211	463211121	Práce a dodávky HSV Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	58,560	1 360,00	79 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79 641,60		
Celkem											79 641,60	0,00	0,00	79 641,60	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava Jílovského potoka v Děčíně	JKSO	
Název objektu	SO 07 U Netexu	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.05.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž 72 080,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 72 080,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 72 080,00
Objednatel		24 14 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 15 136,80
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 87 216,80
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava Jílovského potoka v Děčíně

Objekt: SO 07 U Netexu

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	72 080,00
	<u>Celkem</u>	<u>72 080,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava Jilovského potoka v Děčíně
Objekt: SO 07 U Netexu
Část:
JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.
Datum: 6.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Předchozí fakturace množství	Předchozí fakturace celkem (Kč)	K fakturaci množství	K fakturaci celkem (Kč)	Zbývá celkem (Kč)
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
								72 080,00		0,00		0,00	72 080,00
13a	K	211	463211121	Práce a dodávky HSV Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	53,000	1 360,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 080,00
				Celkem				72 080,00		0,00		0,00	72 080,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava Jílovského potoka v Děčíně	JKSO	
Název objektu	SO 08 Pod ulicí Písecká	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			06.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž 146 183,68	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 146 183,68	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 146 183,68
Objednatel		24 14 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 30 698,57
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 176 882,25
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava Jilovského potoka v Děčíně

Objekt: SO 08 Pod ulicí Písecká

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	146 183,68
	<u>Celkem</u>	<u>146 183,68</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava Jílovského potoka v Děčíně	JKSO	
Název objektu	SO 09 Nad ulicí Písecká	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			06.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž 198 560,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 198 560,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 198 560,00	
Objednatel				24 14 %	
Datum a podpis				25 21 % 41 697,60	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 240 257,60	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava Jílovského potoka v Děčíně

Objekt: SO 09 Nad ulicí Písecká

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	198 560,00
	<u>Celkem</u>	<u>198 560,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava Jilovského potoka v Děčíně
Objekt: SO 09 Nad ulicí Písecká
Část:
JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.
Datum: 6.5.2013

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Předchozí fakturace		K fakturaci		Zbývá celkem (Kč)
									množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
18a	D	K	211	46321121	m3	146,000	1 360,00	198 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00
Práce a dodávky HSV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem									198 560,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00
Celkem									198 560,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava Jílovského potoka v Děčíně	JKSO	
Název objektu	SO 11 Pod čerpací stanicí	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			06.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž 171 360,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 171 360,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 171 360,00
Objednatel		24 14 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 35 985,60
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 207 345,60
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava Jílovského potoka v Děčíně

Objekt: SO 11 Pod čerpací stanicí

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	171 360,00
	<u>Celkem</u>	<u>171 360,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava Jilovského potoka v Děčíně
Objekt: SO 11 Pod čerpadci stanicí
Část: JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.
Datum: 6.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Předchozí fakturace	K fakturaci	Zbývá
1	2	3	4	5	6	7	8	9	množství	celkem (Kč)	celkem (Kč)
19a	K	211	463211121	Práce a dodávky HSV Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	126,000	1 360,00	171 360,00	0,00	0,00	171 360,00
				Celkem				171 360,00	0,00	0,00	171 360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava Jílovského potoka v Děčíně	JKSO	
Název objektu	SO 07 U Netexu	EČO	
Název části		Místo	Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Ohře, státní podnik	70889988	CZ70889988
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel	Vodní stavby Group s.r.o.	27285910	CZ27285910
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			06.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,5% 0,00
2	Montáž -38 282,50	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -38 282,50	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 -38 282,50	
Objednatel				24 14 %	
Datum a podpis				25 20 % -7 656,50	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) -45 939,00	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Razítko				27 Dodávky objednatele 0,00	
Razítko				28 Klouzavá doložka 0,00	
Razítko				29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava Jílovského potoka v Děčíně

Objekt: SO 07 U Netexu

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.

Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-38 282,50
	Celkem	-38 282,50

ROZPOČET

Stavba: Oprava Jílovského potoka v Děčíně
Objekt: SO 07 U Netexu
Část:
JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Vodní stavby Group s.r.o.
Datum: 6.5.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Předchozí fakturace množství	celkem (Kč)	K fakturaci množství	celkem (Kč)	Zbývá celkem (Kč)
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
D													
HSV													
1	K	PK	114 20-3202	Práce a dodávky HSV				-38 282,50		0,00		0,00	-38 282,50
13	K	PK	R-položka	Očist' lom kam b tvárníc od malty	m3	-56,968	245,00	-13 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 957,16
				Zřízení rovnaniny z lomového kamene (vytřídný kámen z náplav nebo deponie)	m3	-56,968	427,00	-24 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 325,34
				Celkem				-38 282,50		0,00		0,00	-38 282,50