

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 126/029  
č. smlouvy objednatele: 731/2012

Název díla:

„OPŠ 08/2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chřibské v Chřibské“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Jan Železný, DiS
	tel: 606 612 360, e-mail: zelezny@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AZ SANACE a.s.</b>
<b>IČ:</b>	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
<b>DIČ:</b>	25033514
<b>zastoupený:</b>	CZ25033514
	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., předsedou představenstva
	Ing. Zdeňkem Avenariusem, členem představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Petrem Vackem, členem představenstva
	Ing. Zdeněk Avenarius, člen představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Petr Vacek, člen představenstva
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
<b>manager stavby:</b>	Ing. Josef Schwarzer
	Ing. Josef Schwarzer
	tel: 724 038 188, e-mail:
	josef.schwarzer@azsanace.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
<b>číslo účtu:</b>	129211415/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu provedení díla**

Důvody prodloužení termínu dokončení díla:

- přerušení prací z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek v dané lokalitě v termínu od 29.11.2012 do 21.4.2013.
- zajištění projednání změn a realizace víceprací u pravobřežní zdi.

**b) změnu ceny díla**

vícepráce - bude provedena kompletní rekonstrukce zdi v úseku 0,065 - 0,082  
méněpráce - nerealizování spárování zdi v úseku 0,065 - 0,082.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby 23.10.2012 a 13.05.2013.

**Mění se bod:**

a) 2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla	původně	31.05.2013
	nově	31.07.2013

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena dle SOD bez DPH	4 773 794,27 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	vícepráce 217 187,89 Kč
	méněpráce 14 948,20 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>4 976 033,96 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (Příloha č. 1)
- Aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění díla (Příloha č. 2)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..... 30. 05. 2013

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988  
web: www.poh.cz

V Ústí nad Labem dne 27.5.2013

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Zdeněk Avenarius  
člen představenstva  
AZ SANACE a.s.

Ing. Petr Vacek  
člen představenstva  
AZ SANACE a.s.

**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25033514 05

**Rekapitulace víceprací a méněprací dodatku č.1 stavby:  
OPŠ 08-2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chřibské  
v Chřibské**

	cena bez DPH
vícepráce	217 187,89 Kč
méněpráce	-14 948,20 Kč
<b>celkem</b>	<b>202 239,69 Kč</b>
SOD	4 773 794,27 Kč
<b>Celkem nová cena dodatku č.1</b>	<b>4 976 033,96 Kč</b>

  
**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25633614 05

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPŠ 08-2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chřibské v Chřibské	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	vícepráce	Místo	Chřibská
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	D. Sedláčková	22.10.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
1	217 187,89	1	217 187,89	1	217 187,89

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2 150,38		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		215 037,51	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	2 150,38		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>				<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
				23	Součet 7, 12, 19-22	217 187,89
Datum a podpis	Razítko			24	15 %	0,00 DPH
						0,00
<b>Objednatel</b>				25	21 %	217 187,89 DPH
						45 609,46
Datum a podpis	Razítko			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>262 797,35</b>
<b>Zhotovitel</b>				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis	Razítko			28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: OPŠ 08-2010 - Rekonstrukce přítkoku od Nové Chřibské v Chřibské

Objekt:

Část: vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		1	<b>Zemní práce</b>				<b>41 071,80</b>	
1	K	001	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	9,520	200,20	1 905,90	20,0
2	K	001	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	23,970	109,50	2 624,72	20,0
3	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	25,670	63,50	1 630,05	20,0
4	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	12,835	4,60	59,04	20,0
5	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,150	97,00	1 566,55	20,0
7	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,640	15,30	239,29	20,0
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,430	102,20	3 109,95	20,0
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 186,770	10,50	12 461,09	20,0
10	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,820	12,70	99,31	20,0
11	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	47,770	3,60	171,97	20,0
12	K	001	174201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	79,776	95,00	7 578,71	20,0
13	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	m3	17,000	48,00	816,00	20,0
14	M	MAT	583439300		t	28,390	294,40	8 358,02	20,0
15	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	7,820	48,00	375,36	20,0
16	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,380	8,60	20,47	20,0
17	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,068	79,20	5,39	20,0
18	K	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,380	21,00	49,98	20,0
	D		2	<b>Zakládání</b>				<b>27 733,29</b>	
19	K	002	211971121	Zřízení opláštění žebra nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	20,400	17,20	350,88	20,0
20	M	MAT	693112900R	separační geotextilie min. 200g/m2	m2	25,500	27,30	696,15	20,0
21	K	PK	R-položka.2	Zdění základového zdíva z lomového kamene na MC 15 - XF3 (vytřídněný kámen původní)	m3	16,150	1 652,40	26 686,26	20,0
	D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>105 843,19</b>	
22	K	312	326211331	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu MC 15-XF3 objemu nad 3 m3 řádkové hrubé	m3	23,375	4 454,00	104 112,25	20,0
25	K	015	327591111	Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílů	m3	1,700	202,20	343,74	20,0
26	M	MAT	581 251103	Zemina jílovitá nepropustná	t	3,400	408,00	1 387,20	20,0
	D		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>8 582,11</b>	
27	K	321	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kamenu bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	5,100	606,10	3 091,11	20,0
28	K	PK	R-položka.1	Zřízení rovinání z lomového kamene dno (z původních kamenů)	m3	6,460	850,00	5 491,00	20,0
	D		5	<b>Komunikace</b>					





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPŠ 08-2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chřibské v Chřibské	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	měněpráce	Místo	Chřibská
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	AZ Consult spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	D. Sedláčková	22.10.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
1	-14 948,20	1	-14 948,20	1	-14 948,20

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		-148,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 800,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		-148,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	-14 948,20
<b>Objednatel</b>			24	15 %                      0,00 DPH	
Datum a podpis	Razítko		25	21 %                      -14 948,20 DPH	-3 139,12
<b>Zhotovitel</b>			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-18 087,32</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00



# ROZPOČET

**Stavba:** OPŠ 08-2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chříbské v Chříbské

**Objekt:**

**Část:** méněpráce

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 22.10.2012

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-14 800,20</b>	
6	K	002	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	-25,500	86,30	-2 200,65	20,0
29	K	015	628635R01	Spárování starého zdiva z lomového kamene zdi a valů maltou MC 20-XF3 hl do 100 mm	m2	-25,500	494,10	-12 599,55	20,0
				<b>Celkem</b>				<b>-14 800,20</b>	

**"OPŠ 08/2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chřibské v Chřibské"**

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
 Úchazeč: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

rok	2012												2013						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
úroveň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Provedení legislativní zhotovitelem																			
Převedení vodního toku (1 x zřízení, 6 x přeložení)																			
Kácení a odstranění stromů a křovin (dle povolení)																			
km 0,270 - 0,230																			
rekonst. zdi jednoběžní, přesparování stáv. zdi, vyklínování stáv. zdi, rekonst. dřev. prahů																			
km 0,230 - 0,190																			
rekonstrukce zdi oboubežní, rekonst. dřev. prahů																			
km 0,190 - 0,155																			
kamenná rovinná jednoběžní a oboubežní, rekonst. dřev. prahů																			
km 0,155 - 0,120																			
rekonstrukce zdi oboubežní, rekonst. dřev. prahů																			
km 0,120 - 0,082																			
rekonstrukce zdi oboubežní, rekonst. dřev. prahů																			
km 0,082 - 0,065																			
přesparování stáv. zdi,																			
km 0,042 - 0,027																			
rekonstrukce zdi oboubežní																			
km 0,000																			
doplnění díla																			
VÍCEPRÁCE																			
Dokontovací práce, uklid staveniště																			
měsíční příněti v tis. Kč bez DPH	0	0	0	0	427,7	950,7	1365,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,5	719,5	662,3
celkové příněti v tis. Kč bez DPH																			
celkové příněti v tis. Kč s DPH																			

  
 Bc. Jiří Koranda  
 Vedoucí výroby

**AZ SANACE o.s.**  
 Pražská 53  
 400 01 Ústí nad Labem  
 DIČ: CZ25033514 21