

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 7/2013

č. smlouvy objednatele: 694/2013

Název díla:

**„JEZ RYBÁŘE - oprava nátěrů ocelových konstrukcí a Gallových
řetězů“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: +420 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
IČ:	47542535
DIČ:	CZ47542535
zastoupený:	Zdeňkem Walterem, jednatelem společnosti
	Ing. Milanem Walterem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeňkem Walterem, Ing. Milan Walter
zástupce ve věcech technických:	Zdeňkem Walterem, Ing. Milan Walter
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
manager stavby:	Ing. Milan Walter, Vlastimil Šatinský
	tel. č. 731 102 728, e-mail: mvs.walter@tiscali.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
číslo účtu:	252741171/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu ceny díla - vícepráce

souvisejí se změnou rozsahu prací u jednotlivých konstrukcí na základě zjištění skutečného stavu během provádění oprav. Jedná se o:

- výrobu 2 kusů krytů převodovek pohonů
- opravu základů převodovek pohonů
- tryskání stykových míst supersonickou technologií
- nerezová chránička včetně kabelu – přívod od hlavního rozvaděče k ovládací skříni
- úpravy betonových konstrukcí pro možnost vytažení hradidla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 08.12.2013.

Mění se:

Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

1.271.961,80 Kč

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH) - vícepráce

83.130,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

1.355.091,80 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 13.12.2013

V Mělníku dne 13.12.2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

**Montážní a výrobní
sdružení, spol. s r.o.**
Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ: CZ47542535



Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
jednatelé společnosti
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.



Montážní a výrobní sdružení spol. s r.o.

Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

SPOLEČNOST ZAPSÁNA V OR, VEDENÉM MĚSTSKÝM
SOUDEM V PRAZE ODDÍL C, VLOŽKA 25848

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

Bankovní spojení: KB a.s. Mělník, č.účtu: 252741171/0100

Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2:2006

ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008

Jez Rybáře - Oprava nátěrů ocelových konstrukcí a Gallových řetězů

Na základě vzniku nepředpokládaných vícenákladů, jenž nebylo možno identifikovat v přípravných částech řízení o stavbě a jež vyplynuly v průběhu stavby, žádáme o navýšení prostředků potřebných ke konečné realizaci díla o tyto položky:

Výroba krytů motorů a převodovek – 2 ks	32.500,- Kč
Oprava kotvení motoru a převodovky	10.500,- Kč
Vytryskání stykových míst jezové konstrukce supersonickou technologií	
Thermoblast a následné vytmelení stykových míst:	19.900,- Kč
Nerezová chránička včetně kabelu nad rámec rozpočtu: 11m x 630,- Kč	6.930,- Kč
Rychleschnoucí betonová směs Betofix + Rapidharter:	13.300,- Kč
Celkové vícenáklady:	<u>83.130,- Kč</u>

V Mělníku dne: 6.12.2013

Ing.Milan Walter
jednatel společnosti

**Montážní a výrobní
sdružení, spol. s r.o.**
Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ: CZ47542535