

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/016/2013

č. smlouvy objednatele: 835/2013

Název díla:

„ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	431 45 Březno u Chomutova čp. 581
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Jiří Bureš
	tel. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

z důvodu navýšení objemu těžných naplavenin a nutnost zajistit odvodnění vytěženého materiálu na mezideponii před jeho odvozem na skládku.

b) změnu ceny díla - vícepráce

navýšení množství těžných naplavenin na základě provedeného a odsouhlaseného kontrolního geodetického zaměření.

Kontrolní měření a skutečné množství těžných naplavenin bylo odsouhlaseno provozem Terezín.

Mění se:

a) ČI. III TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně	15.11.2013
nově	16.12.2013

b) ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	639.956,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	450.983,07 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	1.090.939,07 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

13. 11. 2013

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

13 -11- 2013

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 21-2013A-dod

Stavba: ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů - vícepráce - 291 m³

JKSO:

Místo: Děčín - Chrochvice

CC-CZ:

Datum: 02.08.2013

Objednavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977

DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Klíma

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	450 983,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **450 983,07**

DPH základní	21,00%	ze	252 617,10	53 049,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	198 365,97	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **504 032,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 21-2013A-dod
Stavba: ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů - vícepráce - 291 m3
Místo: Děčín - Chrochvice Datum: 02.08.2013
Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Klíma

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	450 983,07	504 032,67
21- 2013A-	ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů - vícepráce - 291 m3	450 983,07	504 032,67
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		450 983,07	504 032,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů - vícepráce - 291 m³

JKSO:
Místo: Děčín - Chrochvice

CC-CZ:
Datum: 02.08.2013

Objednavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977
DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Klíma

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 429 715,30
Ostatní náklady 21 267,77

Cena bez DPH 450 983,07

DPH základní	21,00%	ze	252 617,10	53 049,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	198 365,97	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 504 032,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů - vícepráce - 291 m³

Místo: Děčín - Chrochvice

Datum: 02.08.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Klíma

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	429 715,30
1 - Zemní práce	425 355,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 360,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 360,00
2) Ostatní náklady	21 267,77
Zařízení staveniště	8 507,11
Mimostav. doprava	12 760,66
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	450 983,07

ROZPOČET

Stavba: ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů - vícepráce - 291 m³

Místo: Děčín - Chrochvice

Datum: 02.08.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel: Michal Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

429 715,30

1 - Zemní práce

425 355,30

1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m ³	291,000	200,00	58 200,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	291,000	265,00	77 115,00
3	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	291,000	98,10	28 547,10
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	291,000	50,70	14 753,70
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	291,000	14,30	4 161,30
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	608,190	320,00	194 620,80
7	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m ²	291,000	15,20	4 423,20
8	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	291,000	36,20	10 534,20
9	K	R01	Zřízení hrazení, čerpání vody	kpl	1,000	8 290,00	8 290,00
10	K	R02	Čištění příjezdové komunikace	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00
11	K	R03	Výluhová zkouška sedimentů	kpl	1,000	8 720,00	8 720,00
12	K	R04	Uvedení pozemků do původního stavu	kpl	1,000	6 540,00	6 540,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 360,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

4 360,00

13	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	4 360,00	4 360,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------