

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1/017/2013

č. smlouvy objednatele: 804/2013

Název díla:

„VD Křímov - oprava povrchu koruny hráze“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ 70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Ing. Miroslava Vondrová

tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

431 45 Březno u Chomutova čp. 581

477 85 977

IČ:

DIČ:

CZ477 85 977

zastoupený:

Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Eduard Malina

zástupce ve věcech technických:

David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

stavbyvedoucí:

Eduard Malina

manager stavby:

Jiří Bureš, tel. 777 745 288

e-mail: j.bures@trsstav.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohody ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění na základě zjištění skutečného stavu koruny hráze
- vzhledem ke klimatickým podmínkám a stávající vzdušné vlhkosti znemožňující pokračování v provádění díla při dodržení technologických postupů.

b) změnu ceny díla - vícepráce

z důvodu přerušení prací je nutné provést opatření k zajištění stavby na zimní období: vyčistit a provizorně zalít stávající spáry vhodným nenasákavým materiálem

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 11.10.2013.

Mění se:

a) ČI. III TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně	15.11.2013
nově	30.06.2014

b) ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1.679.992,72 Kč
Cena Dodatku č. 1 (bez DPH) - vícepráce	66.142,88 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1.746.135,60 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 7. 11. 2013

V Chomutově dne - 6. -11- 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz


Březno u Chomutova č.p. 581
430 01 Chomutov, PS 135
tel., fax: 474 629 633; DIČ: 182-47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 022_13A

Stavba: VD Křímov, zabezpečovací práce na zimní období - spáry

JKSO:

Místo: VD Křímov

CC-CZ:

Datum: 21.10.2013

Objednavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977

DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

66 142,88

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

66 142,88

DPH základní	21,00%	ze	66 142,88
snížená	15,00%	ze	0,00

13 890,10

0,00

Cena s DPH

v

CZK

80 032,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Trans-Region-stav s.r.o.

Březno u Chomutova č.p. 581

430 01 Chomutov, PS 135

tel., fax: 474 629 633; DIČ: 182-47785977

Datum a podpis: **6 -11- 2013** Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 022_13A

Stavba: VD Křímov, zabezpečovací práce na zimní období - spáry

Místo: VD Křímov

Datum: 21.10.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	66 142,88	80 032,98
022_13A	VD Křímov, zabezpečovací práce na zimní období - spáry	66 142,88	80 032,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		66 142,88	80 032,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VD Křímov, zabezpečovací práce na zimní období - spáry

JKSO:
Místo: VD Křímov

CC-CZ:
Datum: 21.10.2013

Objednavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977
DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	66 142,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 142,88
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 142,88	13 890,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 032,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VD Křímov, zabezpečovací práce na zimní období - spáry

Místo: VD Křímov

Datum: 21.10.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 142,88
HSV - Práce a dodávky HSV	53 037,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 642,00
99 - Přesun hmot	486,39
PSV - Práce a dodávky PSV	13 105,85
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 105,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 142,88

ROZPOČET

Stavba: VD Křímov, zabezpečovací práce na zimní období - spáry

Místo: VD Křímov

Datum: 21.10.2013

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 142,88

HSV - Práce a dodávky HSV

53 037,03

1	K	634611R01	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách tl do 30 mm maltou cementovou	m	506,800	74,80	37 908,64
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 642,00

2	K	634662R01	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách tmelem	m	85,800	65,00	5 577,00
3	M	Mat. 1	Šika Flex PRO 2 HP	kus	35,000	259,00	9 065,00

99 - Přesun hmot

486,39

4	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	1,569	310,00	486,39
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 105,85

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

13 105,85

5	K	781495161	Montáž profilů dilatační spáry obkladu v rovině bez izolace	m	506,800	16,50	8 362,20
6	M	245515230	profil spárový výplňový D 20 mm	m	527,072	9,00	4 743,65