

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1/017/2013

č. smlouvy objednatele: 804/2013

Název díla:

„VD Křímov - oprava povrchu koruny hráze“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ 70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Ing. Miroslava Vondrová

tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

431 45 Březno u Chomutova čp. 581

477 85 977

IČ:

DIČ:

CZ477 85 977

zastoupený:

Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Eduard Malina

zástupce ve věcech technických:

David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

stavbyvedoucí:

Eduard Malina

manager stavby:

Jiří Bureš, tel. 777 745 288

e-mail: j.bures@trsstav.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

30.06.2014

nově

30.08.2014

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 26. 06. 2014

oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 26. 06. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele


Trans-Region-stav s.r.o.
Březno u Chomutova č.p. 581
431 45 Březno u Chomutova
tel., fax: 474 629 633; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

