

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 04/60/08/2013

č. smlouvy objednatele: 913/2013

Název díla:

„Ervěnický koridor, vtokový objekt - oprava čistících strojů, česlí a
dopravníku shrabků“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	MONTEP s.r.o.
IČ:	U Stadionu 841, 434 01 Most
DIČ:	25420216
zastoupený:	CZ25420216
zástupce ve věcech smluvních:	Petrem Schettlem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	Petr Schettl, jednatel
stavbyvedoucí:	Pavel Korous
manager stavby:	Ing. Robert Klement
	Pavel Korous
	tel. č. 602 500 167, e-mail:pavelkorous@montep.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	27-0129660237/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17178

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla – vícepráce a méně práce

po demontáži hrubých česlí bylo zjištěno poškození, které vyvolává potřebu nutných víceprací. Na základě Nálezové zprávy č. 1 je nutno provést kompletní výměnu česlí vtoku č. 1 a č. 2 včetně vymežovacích kroužků v provedení nerez-mat. 1.4301. Zároveň bude započítán odečet provedení oprav.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 04.10.2013.

Mění se:

ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	769 236,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	132 732,- Kč
- méně práce	14 952,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	887 016,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Rekapitulace víceprací a méně prací dodatku č. 1 (Příloha č. 1)

Nálezová zpráva č.1 z 20.9.2013 (Příloha č. 2)

Cenová kalkulace - rozpoložkování bodu 5.1 cenové nabídky smlouvy o dílo (Příloha č. 3)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný od dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

11. 10. 2013

V Chomutově dne

V Mostě dne 10.10.2013


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⁸
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Petr Schettl
jednatel společnosti
MONTEP s.r.o.



Montep, s.r.o.
U Stadionu 841 • 434 01 MOST
tel./fax: 476 000 324
IČ: 25420215 • DIČ: CZ25420215

1

Rekapitulace víceprací a méně prací k Dodatku č.1 SOD 913/2013

Po demontáži hrubých česlí bylo zjištěno poškození, které vyvolává potřebu nutných víceprací. Na základě Nálezové zprávy č.1 je nutno provést kompletní výměnu (*výroba dílů*) česlí včetně vymezovacích kroužků v provedení nerez-mat. 1.4301.

Současně bude proveden odečet části položky za původní *provedení oprav* z rozpočtové položky 5.1 – česle (SoD) dle přiložené samostatné Cenové kalkulace.

Změna ceny díla – vícepráce:

Cena bez DPH za *výrobu česlí* dle NZ - vtok č. 2: + 66 366,-Kč

Cena bez DPH za *výrobu česlí* dle NZ - vtok č.1: + 66 366,-Kč

Cena celkem bez DPH za *výrobu česlí* vtoku č.2 + č.1 : **+ 132 732,-Kč**

Změna ceny díla – méněpráce:

Odpčet ceny bez DPH za původní *provedení oprav*: **- 14 952,-Kč**

(pol.5.2. z přiložené Cenové kalkulace rozpoložování bodu 5.1.-česle původní cenové nabídky č.04/60/08-13 k SoD)

Firma	Povodí Ohře, s.p.
Ulice	Bezručova 4219
Město	Chomutov
PSČ	430 03

Nálezová zpráva č.1: Ervenický koridor, vtokový objekt, vtok č.2-revize hrubých česlí

Při demontáži hrubých česlí byly zjištěny následující závady:

- 1) Voštiny česlí v části namáhané ponorem mají v místě spojů (vrtání) značně vyrezlé otvory včetně provozem zničených vymešovacích kroužků viz. Fotodokumentace. Na výrobu česlí byl zřejmě použitý pouze pozinkovaný materiál který byl v místě vrtání bez povrchové úpravy. Spojovací materiál je v nerezovém provedení bez zjevných závad.

Návrh na provedení opravy: Provést kompletní výměnu česlí včetně vymešovacích kroužků v provedení nerez-mat. 1.4301. Celkem se jedná o 48 ks česlí délky 3600 mm, plocháč 60x6 (192 m-včetně prořezu) a 270 ks vymešovacích kroužků z tr. 27,8x3 mm délky 24 mm. Z důvodu úspory materiálu bude každý třetí plocháč svařovaný.

Dodací termín materiálu je deset dní od objednání, doba nutná na provedení prací činí cca 6 dní.

Cena za provedení opravy:

pl. 60x6, mat. 1.4301-545 kg á 76,- Kč/kg	41 420,00
tr. 27,8x3, mat. 1.4301-22 kg á 160,-Kč/kg	3 520,00
výroba dílů	19 426,00
<u>Přepravní náklady</u>	<u>2 000,00</u>
Cena celkem Kč,-(bez DPH)	66 366,00

Upozornění: vzhledem ke stejnému provoznímu namáhání se dá předpokládat stejné poškození u česlí vtoku č. 1.

foto č.1-detail vrtání česlí namáhaných ponorem



foto č.2-první řada od dna



foto č.3-druhá řada od dna



foto č.4-třetí řada od dna



foto č. 5-detail levého dílu česlí



foto č. 6-vrtání česlí nad hladinou



foto č. 7-detail vmezovacího kroužku



Zpracoval: Korous Pavel

Dne: 20.9.2013

tel.: +420 476 000 324
montep@volny.cz
www.montep.cz

Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
SWIFT KOMBCZPPXXX
27-0129560237/0100 CZK IBAN CZ950100000270129560237
51-2062491377/0100 EUR IBAN CZ500100000512062491377

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17178
ICO 26420216
DIC CZ26420216





MONTEP s.r.o.
U Stadionu 841
Most 434 01

CENOVÁ kalkulace

č.nabídky:04/1/10/13

- 1) Objednatel : Povodí Ohře, s.p.
2) Navrhovatel : Montep s.r.o.
3) Místo :Ervěnický koridor, vtokový objekt
4) Věc : Předmětem cenové kalkulace je rozpoložkování bodu 5.1. cenové nabídky
č.04/60/08/13-česle-z důvodu výroby nových česlí. Z původní ceny bude odečtena položka 5.2. cenové kalkulace- oprava česlí.

5) Cena dle bodu 4:	5.1.- demontážní práce	15 928,00
	5.2.- provedení oprav	14 952,00
	5.3.- dílenská montáž česlí	14 940,00
	5.4.- montáž česlí do pozice	8 712,00
	Cena celkem ,-Kč (bez DPH)	54 532,00

V Mostě dne: 7.10.2013

Zpracoval: Korous Pavel

tel.: +420 476 000 324
montep@volny.cz
www.montep.cz

Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
SWIFT KOMBZPPXXX
27-0129660237/0100 CZK IBAN CZ9501000000270129660237
51-2062491377/0100 EUR IBAN CZ5001000000512062491377

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17178
IČO 25420216
DIČ CZ25420216

