

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 812/2013

č. smlouvy objednatele: 1180/2013

Název díla:

„MVE EK - rekonstrukce“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina @poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Strojírny Brno, a.s.
	Blanenská 257, 664 34 Kuřim
IČ:	25543512
DIČ:	CZ25543512
zastoupený:	Ing. Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	ing. Milan Kuběna, Ing. Jiří Čípa
	tel. 602 770 861, e-mail: m.kubena@strojirnybrno.cz
stavbyvedoucí:	Ing. Alois Ecler, projekční oddělení
manager stavby:	Zdeněk Fiala
	tel. č. 533 338 444, e-mail: info@strojirnybrno.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1678892/0800

Strojírny Brno, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu, v oddílu B, vložce č. 2778

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla
- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

Uvedená změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 16. 10. 2014. a 2. 12. 2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	21 898 932,71 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - vícepráce	73 025,76 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	21 971 958,47 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 09-12-2014

V Kuřimi dne 8. 12. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

 Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Strojírny Brno, a.s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
Czech republic
IČO: 25543512 / DIČ/VAT No: CZ25543512
Tel.: 0420 538 338 413 (6)

Karel Mikulášek
předseda představenstva
a výkonný ředitel společnosti
Strojírny Brno, a.s.