



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/020/2013

č. smlouvy objednatele: 982/2013

Název díla:

Vakový jez Krásný jez – odstranění migrační překážky

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel. 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	431 45 Březno u Chomutova čp. 581
	477 85 977
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Jiří Bureš
	tel. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu přípravy stavby se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

S ohledem na mírný průběh zimy a současné vhodné klimatické podmínky je práce možné zahájit již v měsíci dubnu, tj. o měsíc dříve než zadavatel předpokládal na základě zkušeností z minulých let. Dřívější zahájení prací je možné i ze strany legislativního zabezpečení.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění: Zahájení díla: 12.05.2014
Ukončení díla: 30.09.2014

Nové znění: Zahájení díla: 15.04.2014
Ukončení díla: 01.09.2014

Ostatní ustanovení Čl. III a smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 14. 04. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 14. 04. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: Vakový jez Krásný jez – odstranění migrační překážky
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Dodavatel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.


Termín zahájení prací: 15.4.2014

Postupový termín: -----

Termín ukončení prací: 30.8.2014

popis činnosti	doba provádění												
	2013						2014						
měsíc	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Provedení legislativy Vakový jez Krásný jez - odstranění migrační překážky													

předpokládané měsíční plnění



TRANS-REGION-STAV s.r.o., uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku prohlašuje, že plně respektuje podmínky požadovaných postupových termínů.

V Chomutově dne:

Vypracoval:

Michal Klíma

Celkem