

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 764/2013
č. smlouvy objednatele: 619/2013

Název díla:
„Rekonstrukce Jílovského p. (0,715 - 0,825) v Děčíně u pošty“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
bankovní spojení:	tel: 602 612 885 , e-mail: hecko@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	LAND spol. s r.o.
	Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	18385958
DIČ:	CZ18385958
zastoupený:	Solcerem Jánem – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Solcer Ján – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Solcer Ján – jednatel společnosti
stavbyvedoucí:	Ing. Rataj Jaroslav
manager stavby:	Lukáš Diviš
bankovní spojení:	tel. 602 410 216, e-mail: landsro@seznam.cz
číslo účtu:	ČSOB a.s.
	451506/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C vložce č. 502.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného v Ústí nad Labem 13 02 2002 pod e.č.351000-45016-01.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

vícepráce:

- po provedení zemních prací byla konstatována staticky porušená zeď navazující na prováděné nové zdi.
- úprava výšky navazujícího terénu
- zvýšení rozsahu bourání betonových konstrukcí

méně práce:

- vzhledem k rozdílu výšek mezi projektem a skutečností se vynechává realizace betonových žlabovek.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 18. 09. 2013.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	1 816 116,84 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	87 103,12 Kč
- méně práce	25 028,06 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	1 878 191,90 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 4. 10. 2013

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Ústí nad Labem dne - 2. 10. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele

LAND spol. s r.o.
Velká hradební 1025/19
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
DIČ: CZ18385958 IČ: 183 85 958

Ján Solcer
jednatel společnosti
LAND spol. s r.o.




REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Jílovského p.(0,715-0,825) v Děčíně u pošty
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: LAND spol. s r.o.

Datum: 23.09.2013
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	2	3	4	5
	Vícepráce	87 103,12	18 291,66	105 394,78
	Méněpráce	-25 028,06	-5 255,89	-30 283,95
	<u>cena celkem</u>	<u>62 075,06</u>	<u>13 035,76</u>	<u>75 110,82</u>

LAND spol. s r.o.
Veická tradební 1025/19
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
DIČ: CZ18385958 IČ: 183 85 958



VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce Jílovského p.(0,715-0,825) v Děčíně u pošty
Objekt: Právý břeh

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: LAND spol. s r.o.
Datum: 23.09.2013

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
D HSV								
D	1		Práce a dodávky HSV				87 103,12	38,229
D	1	12092	Zemní práce				42 515,20	0,000
9	K		Bourání zdiva z betonu prostého	m3	22,400	1 500,00	33 600,00	0,000
25	K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	22,400	160,00	3 584,00	0,000
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	22,400	10,00	224,00	0,000
38	K	R17123	Skládkovně - Kalivoda DC(vybourané hmoty)	t	63,840	80,00	5 107,20	0,000
44	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				41 529,60	38,229
44	K	321213233	Zdivo nadzákladové z lomového kameen vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC15	m3	12,978	3 200,00	41 529,60	38,229
D	99		Přesun hmot				3 058,32	0,001
71	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	38,229	80,00	3 058,32	0,001
							87 103,12	38,229

MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce Jilovského p.(0,715-0,825) v Děčíně u pošty
Objekt: Právý břeh

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: LAND spol. s r.o.
Datum: 23.09.2013

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				-25 028,06		-18,983
66	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š.800 mm	m	-67,230	120,00	-8 067,60	0,14761	-9,924
67	M	592574960	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8cm	kus	-205,892	75,00	-15 441,90	0,04400	-9,059
71	D	99	Přesun hmot				-1 518,56		-0,000
	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-18,982	80,00	-1 518,56	0,00002	-0,000
			<u>Celkem</u>				<u>-25 028,06</u>		<u>-18,983</u>