

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1042/2013

Název díla:

„VD Horka - DH č. 1 - oprava a rekonstrukce vnitřního vybavení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Petr Lejsek
	tel: 606 612 559, e-mail: lejsek@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ronnex s.r.o.</b>
	Na Příkopech 4084, 430 02 Chomutov
<b>IČ:</b>	27266320
<b>DIČ:</b>	CZ27266320
<b>zastoupený:</b>	Miroslavem Husou, jednatelem
	Romanem Rohlou, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Miroslav Husa, jednatel
	Roman Rohla, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Roman Kříž
<b>stavbyvedoucí:</b>	Pavel Musil
<b>manager stavby:</b>	Miroslav Husa
	tel. 608 40 35 65, e-mail: ronnex@volny.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční Banka, Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	35-4198700237/0100

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 21568

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla.  
Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 17.01.2014.

**Mění se: ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**  
- Ukončení díla: původně **30.04.2014**  
nově **15.05.2014**

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 04. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Povodí  
Ohře

**Povodí Ohře, státní podnik** ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 30. 04. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



**Ronnex s.r.o.**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST  
Na Příkopech 4084, Chomutov 430 02  
e-mail: ronnex@volny.cz  
IČ: 27266320, DIČ: CZ27266320  
Obch. r. Ústí nad Labem 21568 ⑤

Roman Rohla  
jednatel  
Ronnex s.r.o.