

## Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:  
č. smlouvy objednatele: 1042/2013

Název díla:

„VD Horka - DH č. 1 - oprava a rekonstrukce vnitřního vybavení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Petr Lejsek
	tel: 606 612 559, e-mail: lejsek@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ronnex s.r.o.</b>
	Na Příkopech 4084, 430 02 Chomutov
<b>IČ:</b>	27266320
<b>DIČ:</b>	CZ27266320
<b>zastoupený:</b>	Miroslavem Husou, jednatelem
	Romanem Rohlou, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Miroslav Husa, jednatel
	Roman Rohla, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Roman Kříž
<b>stavbyvedoucí:</b>	Pavel Musil
<b>manager stavby:</b>	Miroslav Husa
	tel. 608 40 35 65, e-mail: ronnex@volny.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční Banka, Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	35-4198700237/0100

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 21568

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

a) opravu součtové chyby při rekapitulaci rozpočtu investice a opravy. Chybně byla uvedena celková smluvní cena stavby.

**- Smluvní cena stavby bez DPH**

na místo chybně uvedeného údaje	1 101 016,70 Kč
z toho investice:	558 541,75 Kč
oprava:	542 474,97 Kč

mělo být uvedeno	1 101 016,72 Kč
z toho investice:	558 541,75 Kč
oprava:	542 474,97 Kč

b) z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 17.01.2014.

**Mění se: Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>1 101 016,72 Kč</b>
z toho investice:	558 541,75 Kč
oprava:	542 474,97 Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH – více práce	119 225,60 Kč
z toho investice:	80 126,76 Kč
oprava:	39 098,84 Kč

<b>Nová celková smluvní cena bez DPH:</b>	<b>1 220 242,32 Kč</b>
z toho investice:	638 668,51 Kč
oprava:	581 573,81 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.


Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..... 07. 05. 2014

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

 Povodí Ohře, státní podnik (8)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

V Chomutově dne..... 07. 05. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Miroslav Husa  
jednatel  
Ronnex s.r.o.

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2/9a/2013IN

**Stavba:** 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice -  
vícepráce

JKSO:

Místo: Horka

CC-CZ:

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ronex s.r.o., Chomutov

IČ:

27266320

DIČ:

CZ27266320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	80 126,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>80 126,76</b>

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	80 126,76	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>80 126,76</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2/9a/2013IN

**Stavba:** 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice -  
vícepráce

Místo: Horka

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>80 126,76</b>	<b>80 126,76</b>
02 EI	Elektromontáže	55 015,42	55 015,42
01 ZTI	Zdravotně technické instalace	25 111,34	25 111,34
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>80 126,76</b>	<b>80 126,76</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice - vícepráce

**Objekt: 02 EI - Elektromontáže**

JKSO:

Místo: Horka

CC-CZ:

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ronex s.r.o., Chomutov

IČ: 27266320

DIČ: CZ27266320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				55 015,42
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 015,42</b>
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	55 015,42	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>55 015,42</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice - vícepráce

**Objekt: 02 EI - Elektromontáže**

Místo: Horka

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 015,42</b>
PSV - PSV	18 839,00
Montáž rozvaděčů - Montáž rozvaděčů	5 286,00
Rozvaděč materiál - Rozvaděč materiál	13 553,00
M - Práce a dodávky M	17 176,42
21-M - Elektromontáže	15 726,42
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	1 450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 015,42</b>

# ROZPOČET

Stavba: 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice - vícepráce

**Objekt: 02 EI - Elektromontáže**

Místo: Horka Datum: 22.04.2014

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**55 015,42**

### PSV - PSV

**18 839,00**

#### Montáž rozvaděčů - Montáž rozvaděčů

**5 286,00**

3	K	210 190 001.2	Montáž rozvaděče R3	ks	1,000	4 366,00	4 366,00
4	K	210 190 001.3	Montáž rozvaděče R4	ks	1,000	920,00	920,00

#### Rozvaděč materiál - Rozvaděč materiál

**13 553,00**

1	K	345 002 523	Rozvaděč R3 / kotelna /	ks	1,000	11 384,00	11 384,00
2	K	345 002 524	Rozvaděč R4 / kancelář /	ks	1,000	2 169,00	2 169,00

### M - Práce a dodávky M

**17 176,42**

#### 21-M - Elektromontáže

**15 726,42**

27	K	210010111	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 120 mm	m	3,000	45,20	135,60
28	M	345721140R	lista elektroinstalační vkladací z PVC LV 110x70	m	3,000	228,00	684,00
29	K	210111137	Montáž zásuvek průmyslových 400V / 32 A	kus	4,000	102,00	408,00
30	M	358111340	zásuvka 32A 400 V	kus	4,000	124,00	496,00
11	K	210192551	Montáž svorkovnic ekvipotenciálních	kus	2,000	256,00	512,00
15	M	345223407	svorkovnice EPS 1 ekvipotencionální s krytem	kus	2,000	195,30	390,60
7	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	54,400	19,50	1 060,80
8	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	54,400	14,80	805,12
9	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	75,000	21,70	1 627,50
10	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	75,000	23,70	1 777,50
5	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	38,000	21,70	824,60
6	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	38,000	24,10	915,80
31	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	10,000	21,70	217,00
32	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	10,000	40,80	408,00
18	K	210802693	Montáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 5x4 mm2 uložených pevně	m	15,000	27,20	408,00
19	M	341601640	šňůra těžká s Cu jádrem HTSU 5x4 mm2	m	15,000	69,70	1 045,50
16	K	210803531	Montáž měděných koaxiálních kabelů VLEDY 50 Hz 2,95 mm2 uložených pevně	m	60,000	27,30	1 638,00
17	M	341095130	kabel silový s Cu jádrem, H121, PVC	m	60,000	16,30	978,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	21081005R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	12,000	29,50	354,00
14	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	12,000	86,70	1 040,40

**36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení**

**1 450,00**

20	K	360480001	Sonda nerezová SHR-2 v PVC krytu	kus	1,000	346,00	346,00
21	M	345628000	sonda nerezová SHR-2 v PVC krytu	kus	1,000	354,00	354,00
22	K	kalkulace	Programování termostatu	soub	1,000	750,00	750,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**19 000,00**

24	K	001R	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
25	K	002R	Podružný materiál	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
26	K	003R	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
33	K	004R	Dokumentace	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
23	K	044002000	Revize elektro	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice - vícepráce

**Objekt: 01 ZTI - Zdravotně technické instalace**

JKSO:

Místo: Horka

CC-CZ:

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ronex s.r.o., Chomutov

IČ: 27266320

DIČ: CZ27266320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				25 111,34
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>25 111,34</b>
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	25 111,34	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>25 111,34</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice - vícepráce

**Objekt: 01 ZTI - Zdravotně technické instalace**

Místo: Horka Datum: 22.04.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 111,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	25 111,34
713 - Izolace tepelné	399,99
733 - Ústřední vytápění - potrubí	9 727,47
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 352,32
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 231,56
Ostatní - Ostatní	4 400,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 111,34</b>

# ROZPOČET

Stavba: 2013-hpsp-01 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - investice - vícepráce

**Objekt: 01 ZTI - Zdravotně technické instalace**

Místo: Horka Datum: 22.04.2014

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 111,34**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**25 111,34**

#### 713 - Izolace tepelné

**399,99**

13	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy	m	10,400	28,20	293,28
14	M	283770940	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	10,400	10,20	106,08
19	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,001	702,00	0,63

#### 733 - Ústřední vytápění - potrubí

**9 727,47**

1	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15	m	32,000	244,00	7 808,00
2	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18	m	5,000	283,00	1 415,00
3	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	37,000	13,20	488,40
4	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,018	893,00	16,07

#### 734 - Ústřední vytápění - armatury

**6 352,32**

11	K	734221514	Termoventil rohový EZ	soubor	1,000	1 190,00	1 190,00
8	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jedneregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	234,00	234,00
10	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	1,000	303,00	303,00
6	K	734261233	Šroubení topenářské přímé jednoduché	kus	2,000	123,00	246,00
5	K	734261235	Šroubení topenářské přímé dvojité	kus	5,000	252,00	1 260,00
7	K	73426140	Šroubení E3/4" - 15 CU	kus	16,000	160,00	2 560,00
9	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000	183,00	549,00
15	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,016	645,00	10,32

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

**4 231,56**

12	K	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	4 210,00	4 210,00
16	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,028	770,00	21,56

#### Ostatní - Ostatní

**4 400,00**

17	K	kalkulace	Stavební přípomoc	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00
18	K	VRN	VRN - doprava	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3/9a/2013

Stavba: 2013-hpsp-02 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - Opravy

JKSO:

Místo: Horka

CC-CZ:

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ronex s.r.o., Chomutov

IČ: 27266320

DIČ: CZ27266320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 39 098,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 39 098,84**

DPH základní 21,00% ze 39 098,84 8 210,76

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 47 309,60**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3/9a/2013

**Stavba:** 2013-hpsp-02 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - Opravy

Místo: Horka

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>39 098,84</b>	<b>47 309,60</b>
02	Opravy	39 098,84	47 309,60
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>39 098,84</b>	<b>47 309,60</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013-hpsp-02 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - Opravy

**Objekt: 02 - Opravy**

JKSO:

Místo: Horka

CC-CZ:

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ronex s.r.o., Chomutov

IČ: 27266320

DIČ: CZ27266320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	39 098,84
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>39 098,84</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	39 098,84	8 210,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>47 309,60</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013-hpsp-02 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - Opravy

**Objekt: 02 - Opravy**

Místo: Horka

Datum: 22.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>39 098,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	28 021,52
1 - Zemní práce	8 604,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	238,00
4 - Vodorovné konstrukce	573,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 054,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 552,39
99 - Přesun hmot	6 297,83
PSV - Práce a dodávky PSV	8 277,32
766 - Konstrukce truhlářské	8 277,32
OST - Ostatní	2 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>39 098,84</b>

# ROZPOČET

Stavba: 2013-hpsp-02 - VD HORKA - DH č.1 Oprava a rekonstrukce - Opravy

**Objekt: 02 - Opravy**

Místo: Horka Datum: 22.04.2014

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Ronex s.r.o., Chomutov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 098,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**28 021,52**

#### 1 - Zemní práce

**8 604,01**

131	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,816	1 090,00	6 339,79
132	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	5,816	68,60	399,01
133	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m <sup>3</sup>	11,632	62,50	727,03
136	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	2,880	72,70	209,38
134	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	1,440	285,00	410,40
135	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	2,880	180,00	518,40

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**238,00**

129	K	349231821	Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,200	1 190,00	238,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	----------------	-------	----------	--------

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**573,12**

137	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m <sup>3</sup>	0,720	796,00	573,12
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----------------	-------	--------	--------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**2 054,00**

130	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m <sup>2</sup> tl přes 80 mm	m <sup>3</sup>	0,650	3 160,00	2 054,00
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	----------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**16 552,39**

27	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,792	2 280,00	1 805,76
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,600	191,00	305,60
128	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	8,000	36,40	291,20
138	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,200	2 460,00	2 952,00
139	K	kalkulace	Úprava kanalizační šachty vč. úpravy povrchu	soub	1,000	4 900,00	4 900,00

#### 99 - Přesun hmot

**6 297,83**

39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,476	412,00	1 020,11
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,476	230,00	569,48
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,044	9,00	423,40
42	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,476	1 400,00	3 466,40
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,424	185,00	818,44

### PSV - Práce a dodávky PSV

8 277,32

#### 766 - Konstrukce truhlářské

8 277,32

126	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	490,00	490,00
127	M	611617200	<i>dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm - oře - TR3</i>	kus	1,000	2 780,00	2 780,00
67	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	830,00	830,00
68	M	6118225	<i>zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, oře TR 11</i>	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
72	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	19,00	19,00
75	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,352	535,00	188,32

### OST - Ostatní

2 800,00

140	K	VRN	VRN - doprava	soub	1,000	2 800,00	2 800,00
-----	---	-----	---------------	------	-------	----------	----------