

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 201336  
č. smlouvy objednatele: 1084/2013

Název díla:  
„VD Kamenička - odvodnění vzdušní paty hráze“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ 70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>technický dozor investora:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>bankovní spojení:</b>	Tomáš Jor
<b>číslo účtu:</b>	tel: 606 641 148 , e-mail: jor@poh.cz
	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O</b>
<b>IČ:</b>	Černovická 4264, 43003 Chomutov
<b>DIČ:</b>	44567022
<b>zastoupený:</b>	CZ44567022
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Pavlem Škorpílem, jednatelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Pavel Škorpil, jednatel společnosti
	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru
	vodohospodářské stavby, tel. 777760301,
	e-mail: info@vodohospoda.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 20658

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

Důvodem je nezajištění potřebné legislativy ze strany objednatele. Na základě nového požadavku Magistrátu města Chomutov je před vydáním stavebního povolení nutno zajistit územní rozhodnutí.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 3.12.2013.

**Mění se:**

**ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

<b>Ukončení díla:</b>	původně	20.12.2013
	<b>nově</b>	<b>do dvou měsíců od výzvy objednatele, nejpozději do 20.06.2014</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


20. 12. 2013

V Chomutově dne .....

V Chomutově dne.....19. 12. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Povodí  
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik <sup>8</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
IČ: 24567022  
Černovická 4264  
403 03 Chomutov  
Tel. 474 624 422 (2)  
vodohospodářská  
společnost

Ing. Pavel Škorpil  
jednatel společnosti  
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ  
SPOL. S R.O