

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 14S003/06

č. smlouvy objednatele: 110/2014

Název díla:  
**„Komora klapek Meziboří –  
oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
70889988  
70889988  
CZ 70889988  
**IČ:**  
**DIČ:**  
**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel  
**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Jan Březina  
tel: 724 155 146, e-mail:brezina@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **EUROMONT GROUP a.s.**  
Velebudice 210, 434 01 Most  
**IČ:** **63147165**  
**DIČ:** **CZ63147165**  
**zastoupený:** Ing. Petr Klíma, předseda představenstva  
Ing. František Šobr, člen představenstva  
Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. František Šobr, člen představenstva  
**zástupce ve věcech technických:** Ing. Miroslav Charvát, ředitel divize strojních montáží a povrchové ochrany

**stavbyvedoucí:** Zdeněk Potluka  
**manager stavby:** Petr Hauser, vedoucí střediska povrchové ochrany  
tel. 476 765 206, 602 432 994  
e-mail: [petr.hauser@bilfinger.com](mailto:petr.hauser@bilfinger.com)

**bankovní spojení:** Commerzbank AG, pobočka Praha  
**číslo účtu:** 10496345/6200

EUROMONT GROUP a. s. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 731.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

**„Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řadu“**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
  - a) Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO.
  - b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce – verze 2014 (příloha č. 2).
  - c) Zadávací dokumentace uvedená pod č. P13V20000045 na portálu <https://www.softender.cz/poh/em4?service=orgProfile/POH/3540247/P13V20000045> uveřejněná dne 13.11.2013 (samostatná příloha).
  - d) Nabídková cena – položkový rozpočet (příloha č. 3).
  - e) Nabídka zhotovitele č. 13N676/05 ze dne 10.12.2013 (samostatná příloha).
  - f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 4).

2. Termín provedení díla:

- <b>Zahájení díla:</b>	28.03.2014
- Dílčí plnění: 1) výroba kompenzátorů	do 30.06.2014
2) instalace kompenzátorů + nátěry	od 01.07.2014
- <b>Ukončení díla:</b>	31.10.2014

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 13 492 778,- Kč**

Cena je pevná celková a konečná.

Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

5. Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam

vlastníků akci, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

27. 03. 2014

V Chomutově dne .....  
oprávněný zástupce objednatele


V Dolním Jiřetíně dne 26. 3. 14 .....  
oprávněný zástupce zhotovitele

  
.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

  
.....  
Ing. František Šobr  
člen představenstva  
EUROMONT GROUP a.s.

  
.....  
Ing. Jaroslav Kroupa  
člen představenstva  
EUROMONT GROUP a.s.



*[Handwritten signature]*

**Příloha č. 1 k SOD č. 110/2014 (č. zhotovitele 14S003/06) – zajištění BOZP a PO**

*Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.*

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárníček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

3. Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.

4. V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště proti vstupu nepovolaných osob zejména organizačními opatřeními, fyzickými zábranami a bezpečnostními značkami. Dále je povinen označit bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázána povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.

6. Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.

7. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za

správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.

Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne s ním další postup.

**8.** Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

**9.** Na žádost objednatele, vypracuje zhotovitel plán organizace výstavby k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. V tomto plánu bude koordinována práce a pohyb všech zaměstnanců objednatele, zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů, popř. jiných, vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost, včetně vyhodnocení hrozících rizik a jejich odstranění nebo minimalizace.

**10.** Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

**11.** Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.

**12.** Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

**13.** POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

**14.** Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost výše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.

Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem této přílohy a s konkrétními podmínkami předaného prostoru pro plnění dohodnuté činnosti.

V Chomutově dne 27. 03. 2014

V Dolním Jiřetíně dne 26.3.14

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Ing. Vlastimil Hasík, v. r.  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

.....  
Ing. František Šobr, v. r.  
člen představenstva  
EUROMONT GROUP a. s.

.....  
Ing. Jaroslav Kroupa, v. r.  
člen představenstva  
EUROMONT GROUP a. s.





# *Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce*

*platné od 01.01.2014*

## **OBSAH:**

1. Povinnosti zhotovitele
2. Povinnosti objednatele
3. Rozsah předmětu smlouvy
4. Termíny plnění
5. Cena díla a podmínky pro její změnu
6. Platební podmínky
7. Staveniště
8. Stavební deník
9. Provádění díla a bezpečnost práce
10. Poddodavatelé
11. Kontroly, zkoušky a revize
12. Předání a převzetí díla
13. Záruka za jakost díla
14. Smluvní sankce
15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
16. Vyšší moc
17. Změna smlouvy
18. Odstoupení od smlouvy
19. Platnost a účinnost smlouvy
20. Obchodní tajemství



## **1. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

### **1.1. OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ**

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

### **1.2. ZÁVAZEK PROVÉST DÍLO**

- 1.2.1. Závazek provést dílo řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 1.2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby oprávněnou autorizovanou osobou v příslušném oboru.

Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů).

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Pojem stavbyvedoucí znamená ve smyslu § 158 z.č. 183/2006 Sb. stavebního zákona osobu zajišťující odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

- 1.2.3. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy o dílo platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla.

Nedoložení této pojistné smlouvy zakládá právo objednatele neuzavřít se zhotovitelem smlouvu o dílo.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která objednateli v důsledku porušení závazku uvedeného v bodu 1.2.3. tohoto článku vznikne.

- 1.2.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že při provádění díla nebude umožněn cizinci výkon nelegální práce podle ustanovení § 5 písm. e) bodu 3. zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a to ani v případě, že bude část díla prováděna poddodavateli.

V případě zaměstnávání osob z třetích zemí předloží zhotovitel neprodleně odběrateli seznam těchto osob s uvedením identifikace dokladů o povolení k pobytu.

Porušení tohoto závazku je podstatným porušením smluvní povinnosti spojeným s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

## **2. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

### **2.1. POVINNOST ZAPLATIT**

- 2.1.1. Je-li zhotovitelem dílo řádně a včas provedeno, je objednatel povinen takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## **3. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY**

### **3.1. PŘEDMĚTEM SMLOUVY JE ZHOTOVENÍ STAVBY**

- 3.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen zadávací dokumentací a příslušnou projektovou dokumentací pro provádění stavby předanou objednatelem zhotoviteli stavby do veřejné soutěže.
- 3.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby viz 3.2.
- 3.1.4. Mimo definovanou činnost patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
  - 3.1.4.2. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
  - 3.1.4.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
  - 3.1.4.4. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
  - 3.1.4.5. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - 3.1.4.6. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a dotčených nemovitostí včetně úhrady vyměřených poplatků a ceny užívání.
  - 3.1.4.7. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění.



- 3.1.4.8. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 3.1.4.9. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k řízení pro vydání kolaudačního souhlasu (také dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad.
- 3.1.4.10. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- 3.1.4.11. Vznikne-li při činnosti zhotovitele díla odpad, stává se jeho původcem s povinností zajistit nakládání s tímto odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
- 3.1.4.12. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 3.1.4.13. V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí .
- 3.1.4.14. Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
- 3.1.4.15. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

### **3.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY**

- 3.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvojnásobném vyhotovení.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - 3.2.2.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - 3.2.2.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - 3.2.2.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
  - 3.2.2.4. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.



## **4. TERMÍNY PLNĚNÍ**

### **4.1. TERMÍN ZAHÁJENÍ**

- 4.1.1. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, jde o podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

### **4.2. TERMÍN DOKONČENÍ**

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen plnit termíny rozhodujících dodávek a kteréhokoliv dílčího postupového termínu dle smluvně ujednaného harmonogramu postupu výstavby.
- 4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla po předchozím vzájemném odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby a objednatel je povinen takto dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. Dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností je zhotovitel povinen zaznamenat formou zápisu ve stavebním deníku stavby.
- 4.2.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

### **4.3. TERMÍN PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen předat řádně provedené a dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 4.3.2. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené a dokončené dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla po předchozím vzájemném odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby.
- 4.3.3. Požadavek na předávání a přejímání díla po částech lze dojednat pouze formou smluvního ujednání.

### **4.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ**

- 4.4.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **4.5. POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY**

- 4.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí staveniště předložit objednateli schválený povodňový plán stavby, je-li vyžadován. Tatáž povinnost se vztahuje i na



předložení havarijního plánu stavby a plán BOZP pokud je dle příslušného právního předpisu vyžadován.

#### **4.6. ZÁVAZNÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PLNĚNÍ DÍLA**

- 4.6.1. V případě, že jsou na straně objednatele překážky, je zhotovitel povinen předložit objednateli aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění a provádění díla při podpisu smlouvy.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), jde o podstatné porušení smlouvy, s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

### **5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO JEJÍ ZMĚNU**

#### **5.1. OBSAH CENY**

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a neobsahuje daň z přidané hodnoty.
- 5.1.2. Je-li součástí zadávací dokumentace projektová dokumentace stavby zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, je cena díla stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 5.1.4. Cena zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

#### **5.2. PLATNOST CENY**

- 5.2.1. Cena je platná až do termínu předání a převzetí díla.
- 5.2.2. Jednotkové ceny uvedené ve smlouvě a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

#### **5.3. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY**

- 5.3.1. Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.



#### 5.4. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ

- 5.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
- 5.4.2.1. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny, které stanoví na základě sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha, a. s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
  - 5.4.2.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
  - 5.4.2.3. K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
  - 5.4.2.4. Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
- 5.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- 5.4.3.1. Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídky.
  - 5.4.3.2. Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací
  - 5.4.3.3. K základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
  - 5.4.3.4. Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
- 5.4.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.



## **6. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **6.1. ZÁLOHY**

- 6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
- 6.1.2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. Zálohová faktura není daňovým dokladem a neobsahuje daň z přidané hodnoty.

### **6.2. POSTUP FAKTURACE**

- 6.2.1. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích daňových dokladů a vyúčtováním, které bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla. Veškeré daňové doklady je zhotovitel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2.2. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího.
- 6.2.3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení.
- 6.2.4. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad, u kterého se za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací.
- 6.2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.2.6. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 95 % celkové smluvní ceny díla.
- 6.2.7. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování všech zaplacených dílčích plnění, která zhotovitel fakturoval.
- 6.2.8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.
- 6.2.9. Všechny daňové doklady musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.





- 6.2.10. Pokud zhotovitel prací v režimu přenesené daňové povinnosti nedodrží správný postup fakturace, a režim poruší, v důsledku čehož dojde u objednatele k prodlení s odvodem DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako úrok z prodlení s odvodem DPH.

### **6.3. LHŮTY SPLATNOSTI**

- 6.3.1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.
- 6.3.2. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

### **6.4. ZÁDRŽNÉ**

- 6.4.1. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou ojedinělé drobné vady nebo ke dni převzetí díla zhotovitel nevyklidil staveniště, zadrží objednatel zhotoviteli platbu ve výši 5 % celkové smluvní ceny díla.
- 6.4.2. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré vady díla nebo vyklidil staveniště.

## **7. STAVENIŠTĚ**

### **7.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

- 7.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby ve dvojím vyhotovení.
- 7.1.2. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem a zhotovitelem proveden zápis do stavebního deníku (dále jen SD).

### **7.2. VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

- 7.2.1. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli podklady pro vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. Podklady pro vytýčení stávajících inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

- 7.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

### **7.3. VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.
- 7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

### **7.4. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ**

- 7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 7.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 7.4.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi stavební štítek (identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě v souladu s platnou právní úpravou a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tento stavební štítek ( identifikační



tabuli) udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

#### **7.5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ A KOMUNIKACÍ**

- 7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání dotčených nemovitostí, případně rozkopávání, nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

#### **7.6. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI**

- 7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 7.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
- 7.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 7.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.6.5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.6.6. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající ochranu kmenů stromů, které by v kolizi se stavební činností mohly být poškozeny.
- 7.6.7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

#### **7.7. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.7.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

## **8. STAVEBNÍ DENÍK**

### **8.1. ZÁPISY DO STAVEBNÍHO DENÍKU**

- 8.1.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápis o předání staveniště, zápisy z rozhodujících kontrolních dnů stavby, významné zápisy od autorského dozoru a technického dozoru, včetně zápisu o předání a převzetí díla, musí být potvrzovány osobou zajišťující odborné vedení stavby - autorizovanou osobou. Příslušné zápisy musí být opatřeny podpisem a kulatým razítkem autorizované osoby.
- 8.1.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.1.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím ověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

### **8.2. KONTROLNÍ DNY**

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
- 8.2.2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 8.2.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

## **9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE**

Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel (zhotovitel) ani osoba s ním propojená, dle §46d, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách v platném znění.



## 9.1. ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ BOZP

- 9.1.1. Zhotovitel stavby je podle zákona o zajištění BOZP povinen Plnit požadavky k zajištění BOZP při činnosti mimo pracovněprávní vztahy, které pro něho vyplývají (s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti a jejich rozsahu) z ust. § 12 písm. d, a § 13 zákona.
- 9.1.2. V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a v případech, kdy budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem je zhotovitel povinen:
- 9.1.2.1. Písemně informovat objednatele nejpozději 10 dnů před předáním staveniště.
- 9.1.2.2. Zpracovat a předložit objednateli nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu BOZP je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
- 9.1.2.3. V průběhu stavby zajistit aktualizaci plánu BOZP v návaznosti na používané pracovní a technologické postupy a plán BOZP dodržovat.
- 9.1.2.4. Pokud s ohledem na změny provádění akce dojde k naplnění případů, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a v případech kdy budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a vypracovat plán BOZP.
- 9.1.3. V případě, že byl objednatelem určen koordinátor BOZP je zhotovitel povinen:
- 9.1.3.1. Doložit objednateli nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doklad, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (ust. § 16 písm. a zákona).
- 9.1.3.2. Poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost, zejména předávat mu včas informace a podklady pro zhotovení plánu BOZP, brát v úvahu jeho podněty a pokyny (ust. § 16 písm. b zákona).



- 9.1.3.3. Zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a plán dodržovat (ust. § 16 písm. b zákona).
  - 9.1.3.4. Zúčastňovat se kontrolních dnů stavby a postupovat podle dohodnutých opatření co do rozsahu, lhůt a způsobů uvedených v plánu (ust. § 16 písm. b zákona).
  - 9.1.3.5. V případech změn pracovních a technologických postupů doložit objednateli nejpozději do 8 dnů před zahájením těchto prací doklad, že informoval koordinátora BOZP o změně rizik vznikajících při změnách pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (ust. § 16 písm. a zákona) a poskytnout koordinátorovi součinnost při úpravě plánu BOZP.
- 9.1.4. Začnou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, ačkoliv zhotovitel garantoval ve své nabídce do soutěže na zhotovení stavby, že provádění prací bude plně zajištěno bez poddodávek, je zhotovitel povinen předem ihned písemně informovat objednatele o nové situaci. Zhotovitel neprodleně předloží objednateli upřesnění poddodavatelů a stanovisko zda celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
- 9.1.5. Pokud v důsledku neplnění povinností zhotovitele podle bodů 9.1.1 až 9.1.4. vznikne objednateli škoda, např. uložením sankce inspektorátem práce nebo jinými správními orgány, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit objednateli v plné výši. Neplnění povinností zhotovitele dle bodů 9.1.1 až 9.1.5 bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

## **10. PODDODAVATELÉ**

### **10.1. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU**

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, pokud to objednatel v podmínkách zadání zakázky nevyloučí.
- 10.1.2. Zhotovitel za činnost svého poddodavatele odpovídá tak, jako by zakázku prováděl on sám.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.4. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo poskytnout informaci objednateli o případných poddodavatelích s procentuálním vyjádřením jejich podílu na zakázce.



10.1.5. Jestliže při realizaci stavby má dojít ke změně poddodavatele, je zhotovitel povinen předem informovat objednatele o chystané změně poddodavatele. V případě porušení této povinnosti jde o podstatné porušení smlouvy spojené s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

## **10.2. PODMÍNKY PRO ZMĚNU PODDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO ZHOTOVITEL PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

10.2.1. V případě, že rozsah plnění poddodavatele, který zhotoviteli prokázal část kvalifikačních předpokladů, bude plněn jiným poddodavatelem, je zhotovitel povinen předem předložit objednateli návrh smlouvy, kterou zhotovitel bude uzavírat s novým poddodavatelem. Z návrhu smlouvy musí vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

10.2.2. V případě, že zhotovitelem předložený návrh smlouvy nebude splňovat podmínky uvedené v bodu 10.2.1. nebo zhotovitel uzavře s novým poddodavatelem smlouvu, jejíž znění nebylo odsouhlaseno objednatelem, jde o podstatné porušení smlouvy spojené s právem objednatele od smlouvy odstoupit.

## **11. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE**

### **11.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY**

11.1.1. Pokud v rámci zadávací dokumentace objednatel požadoval zpracování kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen předložit jej před zahájením prací.

11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu, požadovat okamžitou nápravu, a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu, pozastavit provádění prací.

## **12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

### **12.1. ORGANIZACE A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

12.1.1. Předání a převzetí díla lze uskutečnit až po řádném a úplném provedení díla.

12.1.2. Pokud zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí objednateli. Za účelem zjištění, zda je akce dokončena a je možno zahájit přejímací řízení, provede TDS za účasti správce DIHM prohlídku stavby. Pokud objednatel považuje stavbu za

dokončenou, písemně to oznámí zhotoviteli a určí datum převjímacího řízení. Pokud objednatel nepovažuje stavbu za dokončenou, písemně to oznámí zhotoviteli.

12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

## **12.2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

12.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).

12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

12.2.2.1. Údaje o zhotoviteli a objednateli.

12.2.2.2. Popis díla, které je předmětem předání a převzetí.

12.2.2.3. Způsob a termín vyklizení staveniště.

12.2.2.4. Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.

12.2.2.5. Prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.

12.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

## **12.3. DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

12.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

12.3.1.1. Projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve dvojnásobném vyhotovení.

12.3.1.2. Potvrzení osoby zajišťující odborné vedení stavby - autorizované osoby v příslušném oboru o řádném provedení stavby (toto potvrzení může být provedeno formou zápisu do stavebního deníku stavby).

12.3.1.3. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.

12.3.1.4. Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, CO).

12.3.1.5. Zápisy a výsledky provedených revizních a provozních zkoušek (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny).

12.3.1.6. Zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

12.3.1.7. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, prohlášení o shodě, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

12.3.1.8. Příslušné pracovní technické postupy a bezpečnostní pokyny.

12.3.1.9. Stavební deník (případně deníky).

12.3.1.10. Doklad o vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených nemovitostí.



12.3.2. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

#### **12.4. VADY**

12.4.1. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

12.4.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat :

12.4.2.1. Soupis zjištěných vad.

12.4.2.2. Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání.

12.4.2.3. Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad.

12.4.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

12.4.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

### **13. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

#### **13.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem.

#### **13.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY**

13.2.1. Záruční doba je stanovena v délce min. 60 měsíců u stavebních akcí, u akcí technologického charakteru min. 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby je od data předání a převzetí díla.

13.2.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

13.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### **13.3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY**

13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

### **13.4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**

13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

13.4.1.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.).

13.4.1.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

13.4.1.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob pro zjednání nápravy.

13.4.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

13.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

### **13.5. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 30 dnů po obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak, a to i v případě, že

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13.5.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

#### **13.6. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které objednatel odmítá opravu převzít.

### **14. SMLUVNÍ SANKCE**

#### **14.1. SANKCE ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH TERMÍNŮ**

14.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

14.1.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 14.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, nebo nevyklidí staveniště, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **14.2. ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SANKCÍ**

- 14.2.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 14.2.2. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

#### **14.3. LHŮTA SPLATNOSTI SANKCÍ**

- 14.3.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 14.3.2. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

### **15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

#### **15.1. VLASTNICTVÍ DÍLA**

- 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Během provádění díla zůstává pozemek a okolní stavební objekty majetkem státu s právem hospodařit pro objednatele. Dnem řádného předání a převzetí díla přechází vlastnictví ze zhotovitele díla na stát s právem hospodařit pro objednatele. K témuž dni přechází ze zhotovitele na objednatele nebezpečí vzniku škody na zhotoveném díle.
- 15.1.2. Je-li součástí předmětu díla i zhotovení prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla, ke kterým existují autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje autor (zhotovitel) nabyvateli (objednateli) nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracovááno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru nabyvatele, a také aby je nabyvatel uváděl na veřejnost pod svým jménem. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona.

## **15.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla..

## **16. VYŠŠÍ MOC**

### **16.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI**

16.1.1. Vyšší moc znamená nepředvídanou výjimečnou situaci nebo událost (objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná náhoda), kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a jenž brání kterékoli ze smluvních stran v plnění jejich smluvních povinností a tato situace nebo událost není způsobena chybou nebo nedbalostí na jejich straně a je i přes veškerou náležitou péči nepřekonatelná (např. válka, povstání, působení jaderné energie .).

### **16.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI**

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

## **17. ZMĚNA SMLOUVY**

### **17.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY**

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### **17.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY**

17.2.1. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

17.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

## **18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

### **18.1. DŮVODY OPRAVNŮJÍCÍ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

18.1.1. Na odstoupení od smlouvy se obecně vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Důvody představující podstatné porušení povinností a opravňující k odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v bodech 4.1.1., 4.2.5., 4.6.2., 9.1.5., 10.1.5. a 10.2.2. těchto Obchodních podmínek.

Jiné důvody opravňující k odstoupení od smlouvy mohou být stanoveny v příslušné smlouvě o dílo.

### **18.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

18.2.1. Chce-li některá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, a to na základě příslušných zákonných ustanovení nebo na základě příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo na základě ustanovení příslušné smlouvy o dílo, je tato povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně. V písemném odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a datum, ke kterému smluvní strana od smlouvy odstupuje.

18.2.2. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, případně k datu uvedenému v odstoupení.

### **18.3. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

18.3.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

18.3.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem kterým je stanovena cena díla.

18.3.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

18.3.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

18.3.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

18.3.2. Smluvní strana, jejíž porušení smluvních povinností bylo důvodem k odstoupení od smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně veškerou škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Výše škody musí být sdělena písemně druhé smluvní straně, v důsledku jejíhož porušení smluvních povinností došlo k odstoupení od smlouvy. Pro zajištění úhrady zjištěné škody je poškozená strana

oprávněna započíst tuto škodu proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, za druhou smluvní stranou.

## **19. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

Pokud si smluvní strany nesjednají účinnost smlouvy na jiné datum, nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

## **20. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ**

Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní, či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné, nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

**Ing. Jiří Nedoma v. r.**  
**generální ředitel**



6

g



Příloha č. 3 k SOD č. 110/2014 (č. zhotovitele 14S003/06)

Název díla: „Komora klapek Meziboří – oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu“.

Nabídková cena – položkový rozpočet



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/2013-1

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

KSO:  
Místo: Meziboří

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2013

Zadavatel:  
Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:  
EUROMONT GROUP a.s.

IČ: 63147165  
DIČ: CZ63147165

Projektant:  
VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, 747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 61947458  
DIČ: CZ61947458

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 492 778,46</b>	
DPH základní	21,00%	ze	13 492 778,46	2 833 483,50
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>16 326 261,96</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2013-1

**Stavba:** KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Místo: Meziboří

Datum:

12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Projektant:

VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 5

Uchazeč: EUROMONT GROUP a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>13 492 778,46</b>	<b>16 326 261,96</b>	
PS 1	<b>Oprava kompenzátorů</b>	2 478 002,47	2 998 383,07	PRO
PS 1.01	Soupis prací - Oprava kompenzátorů	2 478 002,47	2 998 383,07	Soupis
PS 2	<b>Oprava nátěru</b>	5 686 816,74	6 881 048,34	PRO
PS 2.01	Soupis prací - Oprava nátěru	5 686 816,74	6 881 048,34	Soupis
SO 1	<b>Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu</b>	108 160,00	130 873,60	STA
SO 1.01	Soupis prací - Úpravy portálu, bloku, podpěr a terénu	108 160,00	130 873,60	Soupis
SO 2	<b>Odstranění náletových dřevin</b>	84 000,00	101 640,00	STA
SO 2.01	Soupis prací - Odstranění náletových dřevin	84 000,00	101 640,00	Soupis
VON	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	5 135 799,25	6 214 317,15	VON
VON.1	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	5 135 799,25	6 214 317,15	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: PS 1 - Oprava kompenzátorů

**Soupis: PS 1.01 - Soupis prací - Oprava kompenzátorů**

KSO: 827 1  
Místo: Meziboří

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2013

Zadavatel:  
Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, 747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 61947458  
DIČ: CZ61947458

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 478 002,47</b>	
DPH základní	21,00%	ze	2 478 002,47	520 380,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>2 998 382,99</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu  
Objekt: PS 1 - Oprava kompenzátorů  
Soupis: **PS 1.01 - Soupis prací - Oprava kompenzátorů**  
Místo: Meziboří Datum: 12.08.2013  
Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant: VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, :  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>2 478 002,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 183 342,64
8 - Trubní vedení	2 206 579,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-23 236,36
99 - Přesun hmot	-23 236,36
M - Práce a dodávky M	294 659,83
23-M - Montáže potrubí	294 659,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: PS 1 - Oprava kompenzátorů

Soupis: PS 1.01 - Soupis prací - Oprava kompenzátorů

Místo: Meziboří

Datum:

12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant:

VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, ;

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 478 002,47**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 183 342,64**

#### 8 - Trubní vedení

**2 206 579,00**

1	K	879451191	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 600 až 1500	m	17,000	9 560,00	162 520,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k ceně potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 600 do 1500								
2	K	891524121.1	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200	kus	1,000	74 560,00	74 560,00	
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200 Poznámka k položce: Váží se k položce - kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 10. Složitý transport a sklon terénu.								
3	M	42273527.1	Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 10 (hmotnost 2,0 t)	kus	1,000	246 452,00	246 452,00	
Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 10 (hmotnost 2,0 t)								
4	K	891524121.2	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200	kus	1,000	78 430,00	78 430,00	
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200 Poznámka k položce: Váží se k položce - kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 16. Složitý transport a sklon terénu.								
5	M	42273527.2	Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 16 (hmotnost 2,1 t)	kus	1,000	260 170,00	260 170,00	
Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 16 (hmotnost 2,1 t)								
6	K	891524121.3	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200	kus	2,000	83 630,00	167 260,00	
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200 Poznámka k položce: Váží se k položce - kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 25. Složitý transport a sklon terénu.								
7	M	42273527.3	Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 25 (hmotnost 2,5 t)	kus	2,000	324 182,00	648 364,00	
Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 25 (hmotnost 2,5 t)								
8	K	891524121.4	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200	kus	1,000	92 990,00	92 990,00	
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200 Poznámka k položce: Váží se k položce - kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 40. Složitý transport a sklon terénu.								
9	M	42273527.4	Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 40 (hmotnost 3,3 t)	kus	1,000	454 357,00	454 357,00	
Kompenzátor ucpávkový DN 1200 PN 40 (hmotnost 3,3 t)								
10	K	89001	Příplatek za transporty kompenzátorů ze ZS na místo montáže (naložení, dovoz a složení)	kpł	1,000	21 476,00	21 476,00	
Ztížené podmínky transportu								

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**-23 236,36**

##### 99 - Přesun hmot

**-23 236,36**

11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,600	48,90	5 457,24	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1*2+1*2,1+2*2,5+1*3,3 12,400 12,4*9 Přepočtené koeficientem množství 111,600								
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,400	686,00	8 506,40	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 1*2+1*2,1+2*2,5+1*3,3 12,400 Součet 12,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	99701	Odevzdní kompenzátorů do šrotu	t	-12,400	3 000,00	-37 200,00	

### M - Práce a dodávky M

294 659,83

#### 23-M - Montáže potrubí

294 659,83

14	K	230001	Odstanění zbytků měrných bodů <i>Poznámka k položce: Odpálení zbytku, přeplátování plechem, zavaření</i>	kpl	2,000	4 920,00	9 840,00	
15	K	230002	Odstanění zbytků všech kotvení krycích plechů elektrického vedení <i>Poznámka k položce: Obroušení zbytků kotvení</i>	kpl	1,000	76 905,83	76 905,83	
16	K	231083001	Demontáž přírubového spoje do PN 40 DN 50	kus	1,000	1 456,00	1 456,00	
17	K	230033027	Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 50 <i>Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 50</i>	kus	1,000	1 894,00	1 894,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	552001	<i>Přírubový spoj PN 40 DN 50</i> Přírubový spoj PN 40 DN 50 <i>Poznámka k položce: Dodávka závrtných šroubů, podložek, těsnění</i>	kus	1,000	324,00	324,00	
19	K	231083002	Demontáž přírubového spoje do PN 40 DN 600	kus	1,000	6 130,00	6 130,00	
20	K	231083003	Demontáž přírubového spoje do PN 25 DN 600	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	
21	K	230033039.1	Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 600 <i>Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 600</i>	kus	2,000	8 278,00	16 556,00	
22	M	552002	<i>Přírubový spoj PN 40 DN 600</i> Přírubový spoj PN 40 DN 600 <i>Poznámka k položce: Dodávka šroubů, matic, podložek, těsnění</i>	kus	1,000	8 560,00	8 560,00	
23	M	552003	<i>Přírubový spoj PN 25 DN 600 (s krycím plechem)</i> Přírubový spoj PN 25 DN 600 (s krycím plechem) <i>Poznámka k položce: Dodávka šroubů, podložek, matic, podložek, těsnění krycího plechu - plech průměru 840 mm, tl. 1 mm, antikorozní</i>	kus	1,000	9 410,00	9 410,00	
24	K	231083004	Demontáž přírubového spoje do PN 16 DN 600	kus	1,000	4 786,00	4 786,00	
25	K	230032039	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600 <i>Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600</i>	kus	1,000	6 523,00	6 523,00	CS ÚRS 2013 01
26	M	552004	<i>Přírubový spoj PN 16 DN 600 (s krycím plechem)</i> Přírubový spoj PN 16 DN 600 (s krycím plechem) <i>Poznámka k položce: Dodávka šroubů, podložek, matic, podložek, těsnění krycího plechu - plech průměru 840 mm, tl. 1 mm, antikorozní</i>	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	
27	K	231083005	Demontáž přírubového spoje do PN 10 DN 1200	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	
28	K	230032043	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 1200 <i>Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 1200</i>	kus	1,000	12 466,00	12 466,00	CS ÚRS 2013 01
29	M	552005	<i>Přírubový spoj PN 10 DN 1200</i> Přírubový spoj PN 10 DN 1200 (s krycím plechem) <i>Poznámka k položce: Dodávka šroubů, matic, podložek, těsnění</i>	kus	1,000	22 064,00	22 064,00	
30	K	230085196	Demontáž kompenzátoru do šrotu do 5000 kg D 1220 mm, tl 16,0 mm <i>Demontáž kompenzátorů do šrotu do 5000 kg D 1220 mm, tl 16,0 mm Poznámka k položce: Odpálení šroubů na přírubovém spoji, celý kompenzátor je potřeba 2x rozpálit</i>	kus	5,000	10 243,00	51 215,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	230170002.1	Vizuální kontrola těsnosti přírubového spoje DN do 80 <i>Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80</i>	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
32	K	230170007.1	Vizuální kontrola těsnosti přírubového spoje DN do 800 <i>Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800</i>	kus	3,000	4 600,00	13 800,00	
33	K	230170008.1	Vizuální kontrola těsnosti přírubového spoje DN do 1200 <i>Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200</i>	kus	5,000	4 600,00	23 000,00	
			5		5,000			
			Součet		5,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: PS 2 - Oprava nátěru

**Soupis: PS 2.01 - Soupis prací - Oprava nátěru**

KSO: 827 1  
Místo: Meziboří

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2013

Zadavatel:  
Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VODEKO, s.r.o, Pod Lešem 54, 747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 61947458  
DIČ: CZ61947458

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 686 816,74</b>
DPH základní	21,00%	ze	5 686 816,74	1 194 231,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>6 881 048,26</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: PS 2 - Oprava nátěru

**Soupis: PS 2.01 - Soupis prací - Oprava nátěru**

Místo: Meziboří

Datum:

12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant:

VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, ;

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>5 686 816,74</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 459 763,00
782 - Dokončovací práce	160 587,00
783 - Dokončovací práce	2 299 176,00
M - Práce a dodávky M	3 227 053,74
23-M - Montáže potrubí	297 073,74
25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení	2 929 980,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: PS 2 - Oprava nátěru

Soupis: PS 2.01 - Soupis prací - Oprava nátěru

Místo: Meziboří

Datum:

12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Projektant: VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, :

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 686 816,74**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 459 763,00**

#### 782 - Dokončovací práce

**160 587,00**

1	K	782991100.1	Tmelení spár trvale pružným tmelem	m	450,000	356,86	160 587,00	
---	---	-------------	------------------------------------	---	---------	--------	------------	--

Ostatní práce výplň spáry trvale pružným tmelem šířky do 20 mm, styčná místa ocelového potrubí přivaděče s betonovými konstrukcemi

*Poznámka k položce:*

*Spáry styku ocel-beton*

"Dle TZ" 450

450,000

Součet

450,000

#### 783 - Dokončovací práce

**2 299 176,00**

2	K	783001	Nátěry kovových konstrukcí, 3 vrstvy, vysokosušinovým epoxidovým nátěrem, vrchní nátěr případně dvousložkový - polyuretanový nátěr	m2	6 000,000	368,25	2 209 500,00	
---	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	--------------	--

"Dle TZ, dle poskytnuté dokumentace" 6000

6 000,000

Součet

6 000,000

3	K	783002	Nátěry kovových konstrukcí, 1 vrstva, vysokosušinovým epoxidovým nátěrem, vrchní nátěr případně dvousložkový - polyuretanový nátěr	m2	600,000	149,46	89 676,00	
---	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

"Předetírání exponovaných míst - sváry, příruby" 600

600,000

Součet

600,000

### M - Práce a dodávky M

**3 227 053,74**

#### 23-M - Montáže potrubí

**297 073,74**

4	K	231083005.1	Demontáž přírubového spoje do PN 10 DN 1200	kus	9,000	10 890,00	98 010,00	
---	---	-------------	---------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Demontáž přírubového spoje do PN 10 DN 1200

5	K	230032043	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1200	kus	9,000	12 466,00	112 194,00	
---	---	-----------	-------------------------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1200

6	K	231083005	Demontáž přírubového spoje do PN 10 DN 1200	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	
---	---	-----------	---------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Demontáž přírubového spoje do PN 10 DN 1200

7	K	230032043.1	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 1200	kus	1,000	12 466,00	12 466,00	
---	---	-------------	-------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 1200

8	M	552205	Přírubový spoj PN 10 DN 1200	kus	1,000	22 113,74	22 113,74	
---	---	--------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Ocelová zásepka PN 10 DN 1200

9	K	230170008.1	Vizuální kontrola těsnosti přírubového spoje DN do 1200	kus	9,000	4 600,00	41 400,00	
---	---	-------------	---------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200

9

9,000

Součet

9,000

#### 25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

**2 929 980,00**

10	K	250041442.1	Otryskání křemičitým pískem povrchů potrubí do DN 1200 mimo uzavřených nádob (včetně zaplachtování a ekologické likvidace otryskaného materiálu)	m2	6 000,000	474,33	2 845 980,00	
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	--------------	--

Žárové stříkání a tryskání otryskání křemičitým pískem průmyslového potrubí mimo vnitřního příslušenství uzavřených nádob, tryskání povrchu na C,D Sa2,5 abrasivem

11	K	155282291	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m2	600,000	140,00	84 000,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

Příplatek k ceně za ruční dočištění ocelovými kartáči

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:  
Nedostatečně přístupná místa*



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: SO 1 - Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu

**Soupis: SO 1.01 - Soupis prací - Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu**

KSO: 827 1  
Místo: Meziboří

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2013

Zadavatel:  
Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VODEKO, s.r.o, Pod Lešem 54, 747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 61947458  
DIČ: CZ61947458

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>108 160,00</b>	
DPH základní	21,00%	ze	108 160,00	22 713,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>130 873,60</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu  
Objekt: SO 1 - Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu  
Soupis: SO 1.01 - Soupis prací - Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu  
Místo: Meziboří Datum: 12.08.2013  
Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant: VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, ;  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>108 160,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	108 160,00
1 - Zemní práce	22 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 860,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: SO 1 - Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu

Soupis: SO 1.01 - Soupis prací - Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu

Místo: Meziboří

Datum: 12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant:

VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, :

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

108 160,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

108 160,00

#### 1 - Zemní práce

22 300,00

1	K	181301101.1	Rozproštění zeminy a nánosu na obslužnou plochu tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	223,00	22 300,00	
---	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

"Trasa přivaděče - Pod potrubím cca 0,3 m volné výšky k terénu" 5/0,08

62,500

"Dolní portál" 3/0,08

37,500

Součet

100,000

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

85 860,00

2	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	100,000	278,00	27 800,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

Čištění nádrží, ploch betonových konstrukcí, potrubí ocelovými kartáči

"Horní portál - Čištění ploch od odstranění nečistot, viz TZ" 10

10,000

"Horní portál - Čištění ploch pro sanační nátěr betonu, viz TZ" 2

2,000

"Trasa přivaděče - Čištění ploch pro sanační nátěr betonu, viz TZ" 88

88,000

Součet

100,000

3	K	938907141.1	Odstranění nánosu z pod potrubí	m3	8,000	1 588,00	12 704,00	
---	---	-------------	---------------------------------	----	-------	----------	-----------	--

Čištění usazenin a odstranění nánosu

"Trasa přivaděče - Pod potrubím cca 0,3 m volné výšky k terénu, viz TZ" 5

5,000

"Dolní portál, viz výkres" 3

3,000

Součet

8,000

4	K	985324112	Impregnační sanační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	90,000	498,00	44 820,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný (OS-A)

"Horní portál - 0.2 m podél styku ocel - beton"

2,000

"Trasa přivaděče - 0.2 m podél styku ocel - beton, viz TZ" 88

88,000

Součet

90,000

5	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	268,00	536,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"0.2 m podél styku ocel - beton" 2

2,000

Součet

2,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: SO 2 - Odstranění náletových dřevin

**Soupis: SO 2.01 - Soupis prací - Odstranění náletových dřevin**

KSO: 827 1  
Místo: Meziboří

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2013

Zadavatel:  
Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VODEKO, s.r.o, Pod Lešem 54, 747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 61947458  
DIČ: CZ61947458

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>84 000,00</b>	
DPH základní	21,00%	ze	84 000,00	17 640,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>101 640,00</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: SO 2 - Odstranění náletových dřevin

**Soupis: SO 2.01 - Soupis prací - Odstranění náletových dřevin**

Místo: Meziboří Datum: 12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant: VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, ;

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>84 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	84 000,00
1 - Zemní práce	84 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: SO 2 - Odstranění náletových dřevin

Soupis: SO 2.01 - Soupis prací - Odstranění náletových dřevin

Místo: Meziboří Datum: 12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant: VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, :

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**84 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**84 000,00**

1 - Zemní práce

**84 000,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 000,000	26,00	26 000,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>								
"Odhad" 1000					1 000,000			
Součet					1 000,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	1 000,000	17,50	17 500,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m								
3	K	162301501.1	Příplatek za vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km	m <sup>2</sup>	5 000,000	3,40	17 000,00	
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m								
"5km" 1000*5					5 000,000			
Součet					5 000,000			
4	K	17120121.2	Uložení náletového porostu na skládce (skládkovné)	kpl	1,000	23 500,00	23 500,00	
Uložení a poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )								

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

**Soupis: VON.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 827 1  
Místo: Meziboří

CC-CZ:  
Datum: 12.08.2013

Zadavatel:  
Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, 747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 61947458  
DIČ: CZ61947458

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 135 799,25</b>
DPH základní	21,00%	ze	5 135 799,25	1 078 517,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>6 214 317,10</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

**Soupis: VON.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Meziboří

Datum:

12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant:

VODEKO, s.r.o, Pod Lesem 54, :

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 135 799,25**

01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 600,00
02 - Příprava staveniště	10 230,00
03 - Zařízení staveniště	661 190,00
04 - Inženýrská činnost	15 000,00
05 - Územní vlivy	1 250 000,00
07c - Provozní vlivy	8 400,00
08 - Přesun stavebních kapacit	286 800,00
09 - Ostatní náklady	2 878 579,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMORA KLAPEK MEZIBOŘÍ oprava nátěru a kompenzátorů tlakového řádu

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Meziboří Datum: 12.08.2013

Zadavatel: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Projektant: VODEKO, s.r.o., Pod Lesem 54, ;

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 135 799,25

### 01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 600,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - dokumentace, výkresy (všech) vik revizních (i jiných) vstupů, vytýčení kabelu podél přivaděče -	Kč	1,000	25 600,00	25 600,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce

### 02 - Příprava staveniště 10 230,00

2	K	022003000	Přeložení konstrukcí - dočasné dopravní značení	Kč	1,000	10 230,00	10 230,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí

### 03 - Zařízení staveniště 661 190,00

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	88 000,00	88 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

4	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště

5	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	42 790,00	42 790,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace

6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	374 140,00	374 140,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	-------	------------	------------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	24 260,00	24 260,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz

8	K	039.1	Odstranění škod (oprava na příjezdové komunikaci, předpoklad 100 m <sup>2</sup> )	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	
---	---	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------------	------------	--

Odstranění škoda (oprava na příjezdové komunikaci, předpoklad 100 m<sup>2</sup>)

### 04 - Inženýrská činnost 15 000,00

9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola kvality nátěrů, vypracování protokolů	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření

### 05 - Územní vlivy 1 250 000,00

10	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------------	--------------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky

11	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy práce na těžce přístupných místech

### 07c - Provozní vlivy 8 400,00

12	K	072002000	Silniční provoz - pasportizace příjezdové cesty ze ZS v areálu MVE do horní části staveniště a pracovního pruhu podél přivaděče na staveništi	Kč	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz

### 08 - Přesun stavebních kapacit 286 800,00

13	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	Kč	1,000	254 800,00	254 800,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------------	------------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů přesun výrobních kapacit doprava zaměstnanců na staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	082002000	Stravné, nocležné	Kč	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2013 01

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů přesun výrobních kapacit stravné, nocležné

### 09 - Ostatní náklady

**2 878 579,25**

15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	2 853 799,25	2 853 799,25	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	----------------------------------------	----	-------	--------------	--------------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem

16	K	0910020.1	Hasicí prostředky	Kč	1,000	24 780,00	24 780,00	
----	---	-----------	-------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem

Příloha č. 4 k SOD č. 110/2014 (č. zhotovitele 14S003/06)

Název díla: „Komora klapek Meziboří – oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu“.

**Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla**

měsíc	účel platby	částka
04/2014	Platba č. 1	25 600 Kč
05/2014	Platba č. 2	115 402 Kč
06/2014	Platba č. 3	3 316 370 Kč
07/2014	Platba č. 4	2 904 824 Kč
08/2014	Platba č. 5	3 369 680 Kč
09/2014	Platba č. 6	2 085 127 Kč
10/2014	Platba č. 7	1 675 775 Kč
Celková cena bez DPH		13 492 778 Kč





EUROMONT GROUP a.s.  
Most, Velebudice č.p. 210  
IČO: 63147165  
Divize strojní montáže