

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 14S003/06

č. smlouvy objednatele: 110/2014

Název díla:

„Komora klapek Meziboří –  
oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EUROMONT GROUP a.s.</b>
	Velebudice 210, 434 01 Most
<b>IČ:</b>	<b>63147165</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ63147165</b>
<b>zastoupený:</b>	Ing. Petr Klíma, předseda představenstva
	Ing. František Šobr, člen představenstva
	Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. František Šobr, člen představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Miroslav Charvát, ředitel divize strojních montáží a povrchové ochrany
<b>stavbyvedoucí:</b>	Zdeněk Potluka
<b>manager stavby:</b>	Ing. Miroslav Charvát, ředitel divize strojních montáží a povrchové ochrany
	tel. 476 765 205, 602 286 321
	e-mail: miroslav.charvat@bilfinger.com
<b>bankovní spojení:</b>	Commerzbank AG, pobočka Praha
<b>číslo účtu:</b>	10496345/6200

EUROMONT GROUP a. s. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 731.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

**- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebně-montážních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

**- méně práce**

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 21.08.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH:</b>	<b>13 492 778,- Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	495 427,- Kč
- méně práce	1 276 265,- Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH:</b>	<b>12 711 940,- Kč</b>

Ostatní ustanovení bodu 4. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 09. 2014  
oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Rezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988  
web: www.poh.cz

V Dolním Jiřetíně dne 29. 9. 14  
oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. František Šobr  
člen představenstva  
EUROMONT GROUP a.s.



EUROMONT GROUP a.s.  
Most, Velebudice č. p. 210  
IČO: 63147165  
Divize strojírní montáže



Ing. Jaroslav Kroupa  
člen představenstva  
EUROMONT GROUP a.s.

