

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/029/2013

č. smlouvy objednatele: 1149/2013

Název díla:

„Bílina, ř. km 0,465-0,700 (Ústí nad Labem) - oprava LB - havárie“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. David Pražák
	tel: 606 756 221, e-mail: prazak@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
adresa:	431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037 Jiří Bureš, manažer stavby, tel. 777 745 288 Eduard Malina, stavbyvedoucí
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

Snížení ceny díla o neprováděné konstrukce.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 25. 4. 2014.

Mění se: ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	4.433.187,43 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH – méně práce	137.177,17 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	4.296.010,26 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 04. 2014

oprávněný zástupce objednatel





Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Chomutově dne 29. 04. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Trans-Region-stav s.r.o.
Březno u Chomutova č.p. 581
430 01 Chomutov, PS 135
tel., fax: 474 629 838; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílina, ř. km 0,465-0,700 (Ústí nad Labem) - oprava LB - méněpráce

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 19.04.2014

Objednavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ: 47785977
DIČ: CZ47785977

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-137 177,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-137 177,17
---------------------	--------------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	-137 177,17	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-137 177,17
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílina, ř. km 0,465-0,700 (Ústí nad Labem) - oprava LB - méněpráce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-137 177,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-137 177,17
1 - Zemní práce	-3 840,00
2 - Zakládání	-87 214,92
5 - Komunikace	-41 761,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 361,09
99 - Přesun hmot	-4 361,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-137 177,17

ROZPOČET

Stavba: Bílina, ř. km 0,465-0,700 (Ústí nad Labem) - oprava LB - méněpráce

Místo: Ústí nad Labem **Datum:** 19.04.2014

Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik **Projektant:**

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-137 177,17
HSV - Práce a dodávky HSV							-137 177,17
1 - Zemní práce							-3 840,00
1	K	AGR2	Zachování stávajících vyústění do toku (demontáž a zpětná montáž případně nastavení trubkou DN 80 - 500)	soubor	-3,000	1 280,00	-3 840,00
2 - Zakládání							-87 214,92
2	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch	m2	-39,000	871,00	-33 969,00
3	M	589329360	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm	m3	-7,800	2 948,00	-22 994,40
4	K	153273123	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 8 mm skalních a poloskalních ploch	m2	-49,920	606,00	-30 251,52
5 - Komunikace							-41 761,16
5	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	-300,440	139,00	-41 761,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-4 361,09
99 - Přesun hmot							-4 361,09
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-20,005	218,00	-4 361,09