

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1270/2013, č. zhotovitele A1309/14

uzavřený podle ustanovení § 536 - § 565 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní firma: **Povodí Ohře, státní podnik**
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zapsán: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka č. 13052
Statutární orgán objednatele: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru TPC
Ing. Jan Svejkovský, hlavní pracovník TBD
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
Název a adresa banky: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 9137441/0100
Telefon (fax): 474 636 403 (474 627 288)
E-mail: poh@poh.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**
Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402
Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s. Praha
Číslo účtu: č.ú. 64504021/0100
Telefon (fax): 221 408 334 (224 212 803)
E-mail: paha@vdtbd.cz

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele 1270/2013, č. zhotovitele A1309/14:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Snížení rozsahu plnění

Předmět plnění se snižuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v příloze č. 3 a 4 smlouvy o dílo č. objednatele 1270/2013, č. zhotovitele A1309/14:

FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richt)

- kontrolní prohlídka tlakové štol, měření pevnosti betonu, dokumentace, zpracování hodnotící zprávy
- komplexní prohlídka technologie - komora klapek při vypuštěné štole + tabulový uzávěr na vtoku

BŘEZOVÁ (I.,KV)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD

NECHRANICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie

VIDHOSTICE (III.,Te)

- komplexní prohlídka technologie

Práce nebyly provedeny z provozních důvodů nebo pro nevhodnost provedení v roce 2014 (např. komplexní prohlídka technologie před rekonstrukcí uzávěrů). Odložení revize tlakové štol na VD Fláje na rok 2015 a odložení plánovaných potápěčských prohlídek vtoků do spodních výpustí a s tím souvisejících hodnotících prací. Práce budou vykonány ve vhodných termínech, které budou dohodnuty mezi zástupci objednatele a zhotovitele (většinou v roce 2015).

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění se prodlužuje do 31.1.2015 pro následující činnosti:

JEZEŘÍ (III.,Cho)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD ✓
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výpusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje

JESENICE (II.,KV)

- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD ✓

ERVĚNICKÝ KORIDOR (II.,Cho)

- vyhodnocení ovality, rovinnosti a skutečných průhybů potrubí, vyhodnocení zjištěných závad na potrubí, doporučení pro další provoz ✓

Důvodem prodloužení je pozdější termín předání podkladů (výsledků prohlídek potápěči) a provozní prodlevy při měření tvaru potrubí EK.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla se snižuje o následující částky:

FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr)	77 900 Kč
- kontrolní prohlídka tlakové štol, měření pevnosti betonu, dokumentace, zpracování hodnotící zprávy	45 500 Kč
- komplexní prohlídka technologie - komora klapky při vypuštěné štole + tabulový uzávěr na vtoku	32 400 Kč
BŘEZOVÁ (I.,KV)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
NECHRANICE (I.,Cho)	35 760 Kč
- komplexní prohlídka technologie	35 760 Kč
VIDHOSTICE (III.,Te)	30 700 Kč
- komplexní prohlídka technologie	30 700 Kč
Celkem snížení o	152 900 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	-113 660 Kč
závod Karlovy Vary	-8 540 Kč
závod Terezín	-30 700 Kč
C e l k e m	-152 900 Kč

2. Celková cena po úpravě rozsahu prací je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **6 114 850,-Kč** (slovy: šestmilionůjednostočtrnácttisícsmsetpadesát Kč).

Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik:

závod Chomutov	3 641 570,- Kč
závod Karlovy Vary	1 497 140,- Kč
závod Terezín	976 140,- Kč

3. K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Souhrnná cena prací u kterých se posouvá termín plnění na 31.1.2015 činí 102 230,- Kč bez DPH.


Ostatní ujednání SoD zůstávají nezměněná.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každé má platnost originálu. Po jeho podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. V ostatním platí pro smluvní vztah ustanovení obchodního zákoníku.

V Chomutově dne: 23 -12- 2014

V Praze dne: 18 -12- 2014


Objednatel:


Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik (10)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Zhotovitel:


Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -