

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: ZHS120085
č. smlouvy objednatele: 1184/2012

Název díla:

„Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybiho přechodu“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ 70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Miroslav Rojt

tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ:

271 95 147

DIČ:

CZ27195147

jednající:

Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Doksanský, generální ředitel

Ing. Jan Jech, obchodní ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Vladimír Myšička, výkonný ředitel

Ing. Jan Freudl, ředitel divize D5

stavbyvedoucí:

Ing. Milan Pavlič

manager stavby:

Ing. Milan Pavlič

tel. 602 760 201, e-mail: pavlic@smp.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 9654

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla
vícepráce**

přípočty skutečností zjištěných při zpracování realizační dokumentace a nutné změny zjištěné v rámci realizace stavby:

- stávající betonová zeď náhonu MVE je delší než předpokládal projekt, její tvar a zakončení neodpovídá PD. Z důvodů možnosti navázání nové konstrukce na stávající, při zachování vyztužení a tvaru nové konstrukce je nutné stávající konstrukci zkrátit
- po vyhodnocení provozního zatížení hradidla bylo konstatováno, že je vhodnější provést hradidlo z nerez. materiálu, ostatní obdobné prvky jsou taktéž z nerez.materiálu. Při provozu by bylo obtížné provádět údržbu spojenou s aplikací ochranné vrstvy.
- atypické drážky pro provizorní hrazení byly oceněny dle skutečné váhy

méně práce

odpočty dle skutečností zjištěných při zpracování realizační dokumentace. Změnami jsou vypořádané rozdíly mezi jednotlivými stupni dokumentací a návaznosti na zadávací rozpočet. Především se jedná o hmotnost výztuží, a to :

- skutečné množství výztuže je nižší oproti předpokladu ZD
- u části položek byly opraveny vazby vzniklé při exportech z rozpočtových programů do různých verzí tabulkového editoru a následných úpravách.

Změny byly projednány při kontrolních dnech stavby konaných dne 8. 8. 2013 a 26.9.2013.

Mění se bod 4.

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	12 778 919,20 Kč
REZERVA bez DPH	638 945,96 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	13 417 865,16 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	
- vícepráce	153 439,50 Kč
- méně práce	682 698,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	12 249 690,70 Kč
REZERVA bez DPH	638 945,96 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	12 888 606,66 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 16. 01. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik




Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Praze dne 15. 01. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele


Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.





