



## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-9/2014

č. smlouvy objednatele: 262/2014

Název díla:

„Rybí přechod Hřensko, ř.km 0,030 – 0,130“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>NOWASTAV akciová společnost</b>
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
<b>IČ:</b>	00565679
<b>DIČ:</b>	CZ00565679
<b>zastoupený:</b>	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Daniel Grosman, předseda představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Daniel Grosman, Radovan Klíma
<b>stavbyvedoucí:</b>	Daniel Grosman
<b>manager stavby:</b>	Ing. Jiří Střelka
	tel. č. 777 721 439, e-mail: info@nowastav.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, Praha
<b>číslo účtu:</b>	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu dokončení díla**

- s ohledem na probíhající zajištění měření potřebných pro přejímku díla, které nebylo možné provést z důvodu zvýšené hladiny vodního toku Labe.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.10.2014.

**Mění se bod 2: Termín provedení díla:**

- Ukončení díla:	původně	15.10.2014
	<b>nově</b>	<b>31.10.2014</b>

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 10. 2014

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

V Praze dne 15.10.2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Daniel Grosman  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost

NOWASTAV  
akciová společnost  
Malešická 49  
130 00 Praha 3