

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 114
č. smlouvy objednatele: 1280/2013

Název díla:
„VD Újezd - repase segmentů“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
IČ:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ:	47542535
zastoupený:	CZ47542535
	Zdeňkem Walterem, Ing. Milanem Walterem -
	jednatel společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Walter
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Černý
manager stavby:	Vlastimil Šatinský
	tel. 603 158 114, e-mail: mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
číslo účtu:	252741171/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 25848

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění základních parametrů předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.05.2014 a 15.09.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně	30.11.2014
nově	19.12.2014

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

1 180 415,- Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH

- vícepráce

157.880,- Kč

- méně práce

49.500,- Kč

Nová celková smluvní cena stavby bez DPH

1 288 795,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní stran.

27. 11. 2014

V Chomutově dne

27. 11. 2014

V Mělníku dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70569988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz

8

**Montážní a výrobní
sdružení, spol. s r.o.
Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ: CZ47542535**

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
jednatelé společnosti
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.