

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

**č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 275/2014**

Název díla :

„Podvinecký p., probírka BP v úseku Kryry - silnice E48“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 1305

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ervín Tuháček
IČ:	Hraničářská 4569, 430 03 Chomutov
DIČ:	tel. č. 777 716641,
stavbyvedoucí:	e-mail: tuhacek-hubert@seznam.cz
bankovní spojení:	65082818
číslo účtu:	CZ5801150905
	Eduard Malina, autorizovaný technik
	KB Chomutov
	2118060227/0100

držitel ŽL vydaného MMCV, vznik oprávnění 1.7.2009, pod č.j. OŽÚ-3873-2009-3478-heš/4, č.p.350302/U2009/5124/heš

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek v předchozím období, které neumožnily využití potřebných pozemků cizích vlastníků nutných pro provedení prací.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 21. 12. 2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění

- Ukončení díla: 31. 01. 2016
- kácení od 01. 11. 2015 do 31. 12. 2015,
- úklid do 31. 01. 2016

Nové znění

- Ukončení díla: 30. 04. 2016
- kácení od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016,
- úklid do 30. 04. 2016


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

23. 12. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 23. 12. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele

Ervín Tuháček