

Dodatek č. 3 ke SMLouvě O Dílo

**č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 275/2014**

Název díla :

„Podvinecký p., probírka BP v úseku Kryry - silnice E48“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 1305

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ervín Tuháček
	Hraničářská 4569, 430 03 Chomutov
	tel. č. 777 716641,
	e-mail: tuhacek-hubert@seznam.cz
IČ:	65082818
DIČ:	CZ5801150905
stavbyvedoucí:	Eduard Malina, autorizovaný technik
bankovní spojení:	KB Chomutov
číslo účtu:	2118060227/0100

držitel ŽL vydaného MMCV, vznik oprávnění 1.7.2009, pod č.j. OŽÚ-3873-2009-3478-heš/4, č.p.350302/U2009/5124/heš

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

a) méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v předchozím období, které neumožnily využití potřebných pozemků cizího vlastníka nutných pro provedení prací.

b) vzhledem k nerealizovaným pracem se poníží odkup dřevní hmoty dle skutečnosti.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 16.3.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

a) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH (šestsetpadesátdvatisícšestsetčtyřicetpětkorun)	652 645,00 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 3 bez DPH - méně práce	46 190,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (šestsetšesttisícčtyřistapadesátpětkorun)	606 455,00 Kč

b) Odkoupení dřevní hmoty

Původní znění:

Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 278 850,- Kč bez DPH (výpočet: 550,00 Kč x 507,00 prm).

Nové znění:

Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 251 350,- Kč bez DPH (výpočet: 550,00 Kč x 457,00 prm).

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 29. 03. 2016

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

24. 03. 2016
V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele

Ervín Tuháček