

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2014/22  
č. smlouvy objednatele: 274/2014

## Název díla:

„Očihovecký p., probírka BP v úseku Očihovec - hranice okresu (ř.km 0,900 - 5,500)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Michal Gaj
	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ABC Chomutov spol. s r.o.</b>
	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	44566760
<b>DIČ:</b>	CZ 44566760
<b>zastoupený:</b>	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jan Vaněk, výrobní ředitel, jednatel
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
	tel. 474 624 387, e-mail: sekretariat@abcchomutov.cz
<b>manager stavby:</b>	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>číslo účtu:</b>	541844-441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíl C, vložka č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

z důvodu nevhodných klimatických podmínek v předchozím období, které neumožnily využití potřebných pozemků cizích vlastníků nutných pro provedení prací se ruší postupový termín 31.12.2014.

Změna byla projednána na jednání dne 19.12.2014.

**Mění se: ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Původní znění**

- Ukončení díla: 30.04.2015
    - kácení do 31. 3. 2014
    - úklid do 30. 4. 2014
    - kácení od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015
    - úklid do 30. 4. 2015
- 50% prací bude provedeno do 31. 12. 2014.

**Nové znění**

- Ukončení díla: 30.04.2015
  - kácení do 31. 3. 2014
  - úklid do 30. 4. 2014
  - kácení od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015
  - úklid do 30. 4. 2015.


Ostatní ujednání bodu ČI. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

13. 04. 2015

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

10. 04. 2015

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Stanislav Lesák  
jednatel  
ABC Chomutov spol. s r.o.