

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 537/2014

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2626-3828/13

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

„Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok“, projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Ing. Petra Suchopárková

manažer projektu (dále jen MPR)

tel: 474 636 291

e-mail: suchoparkova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického dozoru stavby:

Ing. Pavel Šůva

technický dozor staveb

tel.: + 420 487 882 872

mobil: + 420 606 757 466

e-mail: suva@poh.cz


Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
~~zkráceně VRV a.s.~~ 
adresa: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou,
místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
tel: 257 110 270, 257 110 312
e-mail: balsankova@vrv.cz, fryba@vrv.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

Společnost VRV a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitele zastupuje: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů
mobil: 739 592 014
e-mail: menhard@vrv.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 7. 2014. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou komplikace při zajištění kladného projednání pozemků dotčených budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci. Zhotovitel do současné doby vyčerpал všechny možnosti ve věci kladného projednání pozemků dotčených budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci. Bez součinnosti objednatele není možno kladné projednání dokončit.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

Čl. III. Způsob vypracování díla:

9. Kladné projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví

Zhotovitel zajistí kladné projednání všech pozemků dotčených budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci tak, aby objednatel mohl bezodkladně uzavřít potřebný platný právní vztah prokazující jeho právo k dotčenému pozemku (smluvní závazek – např. smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva...). **Případně zhotovitel v součinnosti s objednatelem učiní všechny potřebné kroky tak, aby na dílo mohla být podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Kladné projednání nebude doloženo pro pozemky určené objednatelem k vyvlastnění.** Předpokládá se kladné projednání za účelem získání vlastnického práva pro pozemky a stavby nezbytné pro stavbu hráze a dalších funkčních objektů suché

nádrže včetně zaústění a napojení do stávajícího vodního toku Ještědský potok, pro revitalizovanou část koryta vodního toku Ještědský potok, pro zemník, atd.

Dále se předpokládá s vlastníky dotčených pozemků nebo staveb v určeném území kladné projednání za účelem omezení vlastnického práva dohodou o zřízení věcného břemene pro umožnění řízeného rozlivu povodní jakkoliv četné.

Čl. IV. Doba plnění

Zahájení plnění zakázky (tj. od podpisu smlouvy o dílo): **22. 7. 2014**

Ukončení plnění zakázky: **Dílo bude odevzdáno do 2 měsíců po dokončení kladného projednání dotčených pozemků.**


Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne 07 -08- 2015

V Praze dne

18. 08. 2015



Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
VRV a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)



Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
VRV a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

10/10/10

