

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. POLOM U HRANIC

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Adresa:
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov
Ing. Dalibor Hanzal, Marcela Smětáková
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
27-9709770257/0100
00020478/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti
Josef Škrabal, jednatel společnosti
Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
59309811/0100
47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo,
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu služeb (měrných jednotek) u dílčího fakturačního celku 1.4 dohodnutých ve smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2011 a s tím související změny termínů fakturačních celků 1.4., 1.6., 2.1.-2.6. dle přílohy č. 1 SOD.
2. Fakturační celek 1.4 (Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území) se rozšiřuje o nové služby obdobného charakteru, tj. *vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů* v rozsahu **107 MJ** a *stabilizace plastovou značkou* v rozsahu **600 MJ**. Důvodem provedení těchto nových služeb je zjištění skutečností, že vnější obvod území (katastrální hranice) neodpovídá přesnosti požadované pro obnovu katastrálního operátu - katastrální hranice k.ú. Polom u Hranic byla šetřena při obnově katastrálního operátu v roce 1992; v původní zprávě katastrálního pracoviště bylo uvedeno, že se tato hranice převezme ze souřadnic, nebylo však upozorněno na skutečnost, že katastrální hranice nebyla v celém rozsahu zaměřena s přesností odpovídající dnešnímu kódu kvality 3, ale z větší části byla buďto zaměřena nebo

vyhodnocena fotogrammetrickou metodou v třídě přesnosti 4. Této třídě přesnosti dnes odpovídá kód kvality 4. Lomové body hranic parcel vedených ve zjednodušené evidenci pak byly doplněny do katastrální mapy z rastrů mapy bývalého pozemkového katastru s kódem kvality 8. Z tohoto důvodu je nutné hranici – s výjimkou úseků po ukončených KPÚ Běloutín a Lučice na Moravě – vyšetřit za účasti komise a vlastníků.

Čl. II

Podklady k uzavření dodatku

1. Výše zmíněné změny nové a dodatečné služby budou provedeny v souladu se zaslanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. 177501/2012-MZE-130775/VZ č. 109 ze dne 3. 10. 2012 a následnou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 10. 2012
2. Pokud není níže uvedeno jinak, dílo bude provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

Čl. III

Změny ve smlouvě o dílo

1. V čl. III. smlouvy se upravuje popis fakturačního celku 1.4, který zní následovně: „*Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Výpočet výměry obvodu pozemkové úpravy ze souřadnic, výpočet opravného koeficientu dle § 7 odst. 4 vyhl. č. 545/2002 Sb. Přehled pozemků v obvodu pozemkových úprav řešených dle § 2 pro vyznačení poznámky o zahájení KPÚ do katastru nemovitostí. Kontrolně bude oměřena část hranice s k.ú. Běloutín a Lučice na Moravě, kde byly ukončeny KPÚ. Objednatel požaduje zkontrolovat a doplnit stabilizaci bodů kamennou značkou alespoň na místech jako jsou trojmezí nebo tam, kde nebudou zničeny, v rozsahu cca 8 bodů. Nepředpokládá se změna katastrální hranice.*“
2. V čl. VII.1 se tabulka *Rekapitulace ceny* mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	1 152 130,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	735 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	341 750,- Kč
Celková cena bez DPH	2 229 380,- Kč
DPH 20 %	445 876,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 675 256,- Kč

3. V Příloze 1 ke smlouvě se opravují počty měrných jednotek a cena za dílčí fakturační celek 1.4 následovně:

Ucelená část, fakturační celek (FC)	MJ	Počet MJ původních	Počet MJ skutečných	Cena za FC bez DPH
1.4	100 bm	0	107	149 800,- Kč
	bod	0	600	48 000,- Kč


4. Opravená Příloha 1 ke smlouvě je nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nemění.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 531-2011-130775, č. zhotovitele 111 005 ze dne 13. 7. 2011.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V PŘEROVĚ dne - 9. 10. 2012

Za objednatele:




Ing. Svatava Volková
ředitelka PÚ Přerov



V Olomouci dne - 9. 10. 2012

Za zhotovitele:


GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ

Josef Škrabal
jednatel společnosti

Příloha č.1 ke SoD č. obj. 531-2011-130775, KPÚ Polom u Hranic ve znění Dodatku č.2

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	690	200	138 000	11/2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	690	5	3 450	10/2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	2 000	12 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	520	500	260 000	11/2011
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	170	700	119 000	11/2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					07/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	107	1400	149 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	600	80	48 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	8	2 000	16 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					11/2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	206	1 400	288 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	450	80	36 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	679	120	81 480	11/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 152 130
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	4	80 000	320 000	11/2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	50	500	25 000	11/2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	10	3 000	30 000	11/2013
2.4.	Inženýrsko-geologický průzkum	ha	6	2 500	15 000	11/2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	679	500	339 500	10/2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	11/2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						735 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	200	100 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	900	80	72 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	679	250	169 750	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						341 750

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 152 130 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	735 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	341 750 Kč
Celková cena bez DPH	2 229 380 Kč
DPH 20 %	445 876 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 675 256 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

VPřerově dne - 9. 10. 2012

Za objednatele:



Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUC
1

Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov

Josef Škrabal, jednatel společnosti