

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 201416

č. smlouvy objednatele: 449/2014

Název díla:

„VD Nechanice, monitoring TBD - rekonstrukce měrných míst“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Miloslava Vondrová
	tel. 606 757 457, e-mail: vondrova@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VOHOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.</b>
	Černovická 4264, 43003 Chomutov
<b>IČ:</b>	44567022
<b>DIČ:</b>	CZ44567022
<b>zastoupený:</b>	Ing. Pavlem Škorpílem, jednatelem
	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Pavel Škorpil
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Stanislav Štábl
<b>manager stavby:</b>	Jaroslav Savkov, tel. 777 760 321, email: savkov@vodohospoda.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**  
**- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

**- méně práce**

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 15.7.2014, 27.8.2014 a 15.9.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

**Mění se: Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>3.536.994,30 Kč</b>
z toho investice:	3.422.337,20 Kč
oprava:	114.657,10 Kč
<b>Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce</b>	<b>1.064.789,05 Kč</b>
- méně práce	1.681.324,25 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>2.920.459,10 Kč</b>
z toho investice:	2.805.802,00 Kč
oprava:	114.657,10 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

29. 09. 2014

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimír Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

29. 09. 2014

V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



IČ: 44567022  
Cermovická 4264  
430 03 Chomutov  
TEL.: 474 624 422  
GSM: 777 760 300



Ing. Pavel Škorpil  
jednatel  
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ  
SPOL. S R.O.