



Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2/4/2014
č. smlouvy objednatele: 397/2014

Název díla:

Loučenský p., ř.km 10,50 – 10,73 - revitalizace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988 CZ70889988
IČ:	
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:	27449416
DIČ:	CZ27449416
zastoupený:	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem Martinem Jirkovským, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Antonovič, Martin Jirkovský (každý jedná samostatně)
zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Antonovič
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr
manager stavby:	Vlastimil Antonovič tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	888444666/5500

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu zmenšení plochy příjezdové cesty uváděné do původního stavu oproti původnímu předpokladu.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 23. 7. 2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz méně prací.

Mění se: ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena stavby bez DPH	783 103,58 Kč
REZERVA (5%) bez DPH	39 155,18 Kč
celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	822 258,76 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	33 400,00 Kč
Nová celková smluvní cena stavby bez DPH	749 703,58 Kč
REZERVA (5%) bez DPH	39 155,18 Kč
celková smluvní cena (stavba + rezerva) bez DPH	788 858,76 Kč

Ostatní ujednání ČI. IV. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 3. 10. 2014

oprávněný zástupce objednatele




Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70809988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Kadani dne - 3. 10. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Korespondenční adresa Sídlo:
Provozovna: Nušlova 2286/37
Chomutovská 56B, 432 01 Kadaň 158 00 Praha 5
IČ: 27449416 DIČ: CZ27449416

Vlastimil Antonovič
jednatel
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský
jednatel
Bauvant s.r.o.

