

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 146/007
č. smlouvy objednatele: 450/2014

Název díla:
„Rek. Radečského p. (0,000 – 0,180) ve Stružnici“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Pavel Sůva
	tel. 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ SANACE a.s.
IČ:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	25033514
zastoupený:	CZ25033514
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., statutárním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel
	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Schwarzer
	tel. 724 038 188, e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu:	129211415/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění

Prodloužení termínu ukončení z důvodu omezení postupu prací řešením se stavebním úřadem a majitelem sítě problematického propojení přeložky plynu s hlavním plynovodem.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby konaném 22.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

14.11.2014

nově

31.05.2015

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

14. 11. 2014

V Chomutově dne

V Ústí nad Labem dne 14.11.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 01
IČ: 70809988 DIČ: CZ70809988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Jiří Zavoral, CSc.
statutární ředitel
AZ SANACE a.s.

AZ SANACE a.s.

Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25000514