

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 146/007  
č. smlouvy objednatele: 450/2014

Název díla:  
„**Rek. Radečského p. (0,000 – 0,180) ve Stružnici**“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Pavel Sůva
	tel. 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AZ SANACE a.s.</b>
<b>IČ:</b>	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
<b>DIČ:</b>	25033514
<b>zastoupený:</b>	CZ25033514
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., statutárním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel
	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Josef Schwarzer
	tel. 724 038 188, e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
<b>číslo účtu:</b>	129211415/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.05.2015

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

**Mění se: Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>3 098 635,07 Kč</b>
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	34 130,31 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>3 064 504,76 Kč</b>

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 25. 05. 2015

oprávněný zástupce objednatele

V Ústí nad Labem dne 19. 05. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Jiří Zavoral, CSc.  
statutární ředitel  
AZ SANACE a.s.

**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ220000514 05